



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

---

**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И  
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

**ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИ ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”**

**Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.**

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  
НА  
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020  
ЗА 2016 г.**



# ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

## Съдържание

<b>ЧАСТ А</b> .....	5
1. Идентификация на годишния доклад за изпълнението .....	5
<b>2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА</b> .....	5
2.1 Информация за изменение на оперативната програма в контекста на изпълнението й. 5	
2.2 Информация за публикувани процедури за БФП, оценка на инвестиционни програми, бюджетни линии, проекти и сключени договори.....	6
2.3 Информация за физическия напредък и мониторинга по оперативната програма .....	7
<b>3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ОСИ</b> .....	11
3.1 Преглед на изпълнението .....	11
3.1.1 Приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие.....	11
3.1.2 Приоритетна ос 2. Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони.....	14
3.1.3 Приоритетна ос 3. Регионална образователна инфраструктура .....	16
3.1.4 Приоритетна ос 4. Регионална здравна инфраструктура.....	19
3.1.5 Приоритетна ос 5. Регионална социална инфраструктура .....	20
3.1.6 Приоритетна ос 6. Регионален туризъм .....	21
3.1.7 Приоритетна ос 7. Регионална пътна инфраструктура .....	22
3.1.8 Приоритетна ос 8.Техническа помощ.....	23
3.2 Общи и специфични за програмата показатели .....	28

3.3. Етапни цели и целеви стойности, определени в рамката на изпълнението.....	49
3.4. Финансови данни.....	51
4. Обобщение на оценките.....	56
5. Информация за изпълнението на инициативата за младежка заетост .....	56
6. Проблеми, свързани с изпълнението на програмата и приетите мерки.....	56
7. Резюме за гражданите .....	57
8. Доклад за използването на финансовите инструменти .....	57
9. Действия, предприети за изпълнението на предварителните условия.....	57
10. Напредък в изготвянето и изпълнението на големи проекти и съвместни планове за действие.....	70
<b>ЧАСТ Б</b> .....	74
11. Оценка на изпълнението на оперативната програма .....	74
11.1 Информация в част А и постигане на целите на програмата .....	74
11.2. Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между мъжете и жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално насърчаване на достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, за да се гарантира интегрирането на аспекта за равенството между половете в оперативната програма и в операциите .....	74
11.3. Устойчиво развитие .....	75
11.4. Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с изменението на климата.....	75
11.5 Роля на партньорите в изпълнението на програмата .....	75
<b>12. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ а) и б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 .....</b>	<b>76</b>
12.1 Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във връзка с констатациите от извършените оценки .....	76
12.2 Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия.....	76
13. Действия, предприети за изпълнението на предварителните условия.....	78
<b>14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА .....</b>	<b>78</b>
14.1 Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното развитие, включително развитието на регионите, засегнати от демографски предизвикателства и неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, устойчивото развитие на градските райони и воденото от общностите местно развитие в рамките на оперативната програма .....	78
14.2 Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от фондовете .....	79
14.3 Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия .....	82

14.4 По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни .....	82
14.5 Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните иновации, когато е целесъобразно.....	83
14.6 Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на най-висок риск от бедност, дискриминация или социално изключване, като се обръща специално внимание на маргинализираните общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, включително, ако е целесъобразно, използваните финансови ресурси .....	83

## СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АПИ	Агенция „Пътна инфраструктура”
БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ГД „ГРР“	Главна дирекция “Градско и регионално развитие“
ЕК	Европейска комисия
ЕС	Европейски съюз
ЕФРР	Европейски фонд за регионално развитие
ЕСИФ	Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЕСФ	Европейски социален фонд
ЗУСЕСИФ	Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
ИГРП	Индикативната годишна работна програма
ИПГВР	Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение
КН	Комитет за наблюдение
МЗ	Междинни звена
МК	Министерство на културата
ММС	Министерство на младежта и спорта
МС	Министерски съвет
МОН	Министерство на образованието и науката
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
НКПР	Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.
НУИОПРР	Наръчник за управление и изпълнение на ОПРР
ОПРР	Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
ПМС	Постановление на Министерски съвет
РМС	Решение на Министерски съвет

## ЧАСТ А

### 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Номер по ССИ	2014BG16RFOP001
Наименование	Оперативна програма „Региони в растеж“
Версия	3.0
Отчетна година	2016 г.
Дата на одобрение на доклада от Комитета за наблюдение	27.06.2017 г.

### 2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА

#### 2.1 Информация за изменение на оперативната програма в контекста на изпълнението ѝ

През 2016 г. е извършено второ изменение на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, като ревизираната версия (3.0) на програмата е изпратена към Европейската комисия (ЕК) в края на годината. В ревизираната програма е включен голям проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Столична община в рамките на инвестиционен приоритет 4е „Насърчаване на

*стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по специално в градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване, свързани със смекчаването на изменението на климата“* по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. В допълнение, актуализирана е и таблица 27 „Списък на големите проекти“ в програмата. Направените изменения отразяват решенията на Комитета за наблюдение (КН) на ОПРР.

## **2.2 Информация за публикувани процедури за БФП, оценка на инвестиционни програми, бюджетни линии, проекти и сключени договори**

В съответствие с одобрената от КН на ОПРР индикативна годишна работна програма (ИГРП) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР за 2016 г., през отчетния период УО публикува 3 процедури за предоставяне на БФП на общ размер на БФП 23 126 557 евро, което представлява 1,5% от бюджета на програмата. Обявените през 2016 г. процедури са както следва:

- По линия на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на 26.02.2016 г. беше обявена процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“. Процедурата е с общ бюджет от 22 177 184 евро. Конкретни бенефициенти са 13 висши училища съгласно приоритизиран списък в съответствие с Методиката за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“. В рамките на отчетния период бяха подадени, оценени и одобрени за финансиране 12 проекта, за които бяха сключени договори за предоставяне на БФП в размер на 20 184 743 евро;
- На 1.08.2016 г. беше обявена процедура „Бюджетна линия за АПИ“ по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“. Процедурата е с общ бюджет 617 033 евро и конкретен бенефициент е Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), с цел укрепване на капацитета чрез повишаване на знания, умения и квалификация на служителите. През отчетния период е подаден и сключен 1 договор за БФП на стойност 518 355 евро;
- По линия на Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на 26.08.2016 г. Управляващия орган (УО) на ОПРР обяви процедура „Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 3 - МОН, ММС, МК“ с общ бюджет 332 340 евро. Процедурата е насочена към подобряване на административния капацитет на Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата с цел успешно изпълнение на проектите по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. През отчетния период са подадени 2 бюджетни линии на Министерство на образованието и науката и на Министерство на културата.

В допълнение, на състоялия се на 27 октомври 2016 г. Комитет за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. бе одобрено изменение на ИГРП за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 за 2016 г. По време на заседанието беше решено обявяването на планираните процедури „Регионална социална инфраструктура“, „Развитие на туристическите атракции“ и „Регионална здравна инфраструктура“ да бъдат изместени за 2017 г., като

същевременно отпадат от ИГРП за 2016 г. В допълнение са актуализирани и датите за обявяване на процедурите „Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 3 – МОН, ММС, МК“ и „Бюджетна линия за АПИ“.

### **2.3 Информация за физическия напредък и мониторинга по оперативната програма**

#### ***Приключили проекти***

За приключени се считат всички проекти със завършени проектни дейности, за които е подаден окончателен технически отчет и финансов отчет, подадено е искане за окончателно плащане, което е верифицирано, одобрено и реално изплатено. През 2016 г. **няма приключени проекти по договори за предоставяне на БФП.**

#### ***Мониторинг на програмно ниво***

През 2016 г. са проведени 2 заседания на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 и 2 писмени процедури, както следва:

На 12.05.2016 г. е проведено **Петото заседание** на КН на ОПРР 2014-2020 г., на което са взети следните по-важни решения:

- КН на ОПРР 2014-2020 г.:
  - ✓ одобрява изменение на критериите за оценка на проектни предложения с индикативен размер на общите допустими разходи под 50 млн. евро по Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;
  - ✓ одобрява включването на голям проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 в рамките на Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и дава мандат на УО на ОПРР да го отрази като изменение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. при следваща нейна ревизия;
  - ✓ одобрява критериите за оценка на проектно предложение за голям проект по Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;
  - ✓ дава мандат на УО на ОПРР да отрази измененията в Насоките за кандидатстване (и съответните приложения към тях) по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

- На основание чл. 110 от Регламент 1303/2013, КН на ОПРР 2014-2020 г. одобрява представения План за оценка на програмата. КН на ОПРР 2014-2020 г. дава мандат на УО на програмата да предприеме необходимите стъпки за изпълнение на одобрения план за оценка и за подаването му в регламентираните срокове към ЕК;
- КН приема предложения подход за подкрепа чрез финансови инструменти по ОПРР 2014-2020 на ресурс, възлизащ на 177 308 584,84 евро и резерв за изпълнение в размер на 6,21% или 11 739 911,63 евро от общия размер средства - 189 048 496,47 евро за финансови инструменти по ОПРР 2014-2020 г. за управление от „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД;
- Комитетът за наблюдение дава мандат на министъра на регионалното развитие и благоустройството – г-жа Лиляна Павлова, да подпише Финансовото споразумение от името на Управляващия орган с „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България ЕАД“ след приключване на преговорите с Фонда;
- КН на ОПРР 2014-2020 г. одобрява изменение в Индикативната годишна работна програма за 2016 г. по ОПРР 2014-2020 и дава мандат на УО на ОПРР да я публикува на интернет страницата на ОПРР.

На 27.10.2016 г. е проведено **Шестото заседание** на КН на ОПРР 2014-2020 г., на което са взети следните по-важни решения:

- КН на ОПРР 2014-2020 г. приема предложените изменения във Вътрешните правила за работа на КН на ОПРР 2014-2020 г., Етичния кодекс за поведение на КН на ОПРР 2014-2020 г. и приложената към него Декларация, които са неразделна част от Вътрешните правила на КН на ОПРР 2014-2020 г.;
- КН на ОПРР 2014-2020 г. одобрява Окончателния доклад за изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и дава мандат на Ръководителя на УО на ОПРР за изпращането му към Сертифициращия орган, като се дава възможност за съответно адаптиране на текста на окончателния доклад, в случай на коментари при контролните проверки от страна на Сертифициращия орган, които са предвидени преди изпращане на доклада към Европейската комисия;
- КН на ОПРР 2014-2020 г. одобрява принципно направеното предложение за решение за приемане на изменената Методика за приоритизация на държавните висши училища, утвърдена от г-жа Меглена Кунева – заместник-министър председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020 г. (актуализация септември 2016 г.) и за изменение на Насоките за кандидатстване по процедура ”Подкрепа за висшите училища в Република България”, като решението бъде официализирано след процедура за неприсъствено вземане на решение, която да бъде направена съгласно Вътрешните правила за работа на КН на ОПРР 2014-2020 г.;
- КН на ОПРР 2014-2020 г. одобрява изменената Индикативна годишна работна програма за 2016 г. по ОПРР 2014-2020 г.;



- КН на ОПРР 2014-2020 г. одобрява Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по ОПРР 2014-2020, с условието, че в случай на коментари от Съвета за координация за управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС), УО на ОПРР 2014-2020 г. ще информира КН на ОПРР 2014-2020 г., след което ще проведе процедура за неприсъствено вземане на решение за одобряване на финалния вариант на Индикативната годишна работна програма за 2017 г. и ще я публикува, съгласно изискванията за публичност и прозрачност;
- КН на ОПРР 2014-2020 г. прие информация от УО на ОПРР за изменение на подхода за финансиране на финансовите инструменти по ОПРР 2014-2020, който предвижда средствата за финансови инструменти по оперативната програма да бъдат инвестирани в три финансови посредника – един за град София, един за Северна България и един за Южна България, с възможност за вградени гаранции или отделен финансов посредник, предоставящ гаранции.

В резултат на проведените **2 писмени процедури** на КН са взети следните решения:

#### **Писмена процедура от 26.01.2016 г.:**

- КН на ОПРР 2014-2020 одобрява предложеното изменение на Методология и критерии за избор на операции по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“;

#### **Писмена процедура от 28.12.2016 г.:**

- КН на ОПРР 2014-2020 г. приема направената актуализация на Методиката за приоритизация на държавните висши училища (актуализация септември 2016 г.), утвърдена от г-жа Меглена Кунева – заместник-министър председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020 г.;
- КН на ОПРР 2014-2020 г. дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. да измени Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България” като се отрази актуализираната Методика за приоритизация на държавните висши училища и се определи нов срок за кандидатстване по отношение на конкретния бенефициент Медицински университет-София за целите на филиал „Проф.д-р Иван Митев“ гр. Враца.

#### ***Предварителен контрол и мониторинг на изпълнението на договорите по проектите през 2016 г.***

- През 2016 г. УО на ОПРР е осъществил **40 проверки на място** – 39 проверки на структурата, състава и функциите на одобрените от УО Междинни звена в общините по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и 1 проверка във връзка с искане за междинно плащане;
- През 2016 г. УО на ОПРР е осъществил **154 бр. предварителен контрол преди верификация** на процедури за обществени поръчки за законосъобразно възлагане на договори;

***Разкриване, отчитане, докладване и последващо разрешаване на всички регистрирани случаи на нередности по ЕСИФ***

В Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР (НУИОПРР) е описана детайлна процедура за установяване, регистриране, докладване и последващо проследяване на нередности. Посочени са също така корективните действия, които УО предприема при установяване на нередности и възможностите за възстановяване на недължимо платени средства. Описаните в Наръчника процедури се прилагат както на централно, така и на регионално ниво.

Следва да се отбележи, че с цел превенция и идентифициране на нередности, УО е въвел адекватни и ефективно функциониращи системи, състоящи се в осъществяването на контрол за законосъобразност на обществени поръчки, навременни проверки на място и мониторинг в процеса на верификация на средствата от ЕФРР и държавния бюджет.

Тези мерки, в съвкупност с подобрените системи за разследване, позволяват обработката на постъпилите сигнали да се извършва съгласно разпоредбите на Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Наредба за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове. С оглед установените нередности и задължението за докладване на същите на национално и европейско ниво, УО поддържа тясно сътрудничество с дирекция „АФКОС“. Сигнали за нередности постъпват от различни източници:

- чрез електронната страница на ОПРР;
- от служители на УО след извършени проверки на място или след осъществен документален контрол;
- от външни на УО организации, институции и лица;
- информация в пресата или електронните медии;
- информация, свързана със съдебни и/или административни процедури.

През 2016 г. в УО са регистрирани в Регистъра на сигналите за нередности по ОПРР общо **8 бр. сигнали**, от които:

- 2 бр. са приключили с прекратяване, поради липса на установено нарушение;
- 4 бр. са в обработка (в процедура по чл. 73 от ЗУСЕСИФ);
- 2 бр. са приключили с установяване на нередност и налагане на финансови корекции на обща стойност 20 674,50 лв. (10 570,70 евро).

### 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ОСИ

#### 3.1 Преглед на изпълнението

##### 3.1.1 Приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
1	Устойчиво и интегрирано градско развитие	<p>През 2016 г. бяха одобрени структурата и състава и на последните Междинни звена към общините – бенефициенти по Приоритетна ос 1. В допълнение, за тях бяха проведени практически обучения за оценка на проектни предложения, подадени чрез ИСУН 2020.</p> <p>През отчетния период бяха подадени <b>25 инвестиционни програми</b>, които бяха оценени и за тях бяха сключени споразумения за реализация на инвестиционните програми.</p> <p>През 2016 г. общините – бенефициенти подадоха пред Междинните звена общо <b>108 проектни предложения</b>. През 2016 г. са <b>сключени 42 договора</b> за предоставяне на БФП в размер на <b>144 001 974,24 евро</b>. В допълнение, през отчетния период беше <b>сключен и договор с Фонд мениджъра на финансови инструменти в България (ФМФИБ)</b> за управление на предоставените с финансово споразумение средства по Приоритетна ос 1, които са в размер на <b>138 670 555,29 евро</b>.</p> <p>В процеса на изпълнение беше установено, че членовете на Междинните звена срещат трудности при изпълнение на своите задължения, делегирани им от УО на ОПРР, поради</p>

		спецификата и характера на извършваните дейности. Основните трудности са по отношение работата с информационната система ИСУН 2020. С оглед преодоляване на посочените трудности експерти на УО на ОПРР оказват техническо съдействие на МЗ.
--	--	--

### **Постигане на целите и анализ на напредъка**

Информация за публикуваните процедури за предоставяне на БФП по Приоритетна ос 1 към 31.12.2016 г. е посочена в таблицата.

Таблица. Обявени процедури за предоставяне на БФП и получени проектни предложения:

Оперативна програма „Региони в растеж”	Дата на публикуване	Общ бюджет, евро	Съ-финансиране от ЕФРР (85%), евро	Нац. финансиране (15%), евро	Получени проекти 01.01.2016 – 31.12.2016
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“	10.07.2015	701 778 474,00	596 511 703,00	105 266 771,00	107
BG16RFOP001-1.042 Подкрепа за инвестиции чрез финансови инструменти в проекти за устойчиво градско развитие в рамките на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020	10.11.2016	138 670 555,29	117 869 972,00	20 800 583,29	1

### **Качествен анализ и резултати**

Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” подкрепя модела на умерен полицентризм, дефиниран в Националната концепция за пространствено развитие за периода (НКПР) 2013-2025 г. Кандидатстването по процедурата се осъществява въз основа на инвестиционна програма и проектни предложения към нея. Инвестиционната програма включва общ бюджет, разпределение на обектите по зони за въздействие и функционални връзки на града с неговата периферна територия, описание на процеса на избор на обектите на интервенция, механизъм за управление и реализация, екип за управление, описание на административния, технически и финансов капацитет за изпълнение на инвестиционната програма, описание и обосновка на интегрирания и синергичен подход при планирания избор на операции, индикатори и др. През 2016 г. в рамките на определения срок (15-31 януари 2016 г.) бяха подадени 15 инвестиционни програми. В рамките на последния срок (15-31 март 2016 г.) бяха подадени последните 10 програми. През отчетния период всички бяха оценени и одобрени.

През 2016 г. беше изменен междинният срок за подаване на проектни предложения по процедурата от 31 май 2016 г. на 31 юли 2016 г. В тази връзка, през 2016 г. общините – бенефициенти подадоха общо 107 проектни предложения. Общо **53** от тях бяха оценени от страна на Междинните звена в общините и за тях бяха издадени решения за предоставяне на БФП от страна на УО на ОПРР. През 2016 г. са **сключени 42** договора за предоставяне на БФП в размер на **144 001 974,24 евро**.


През месец юни 2016 г. насоките за кандидатстване по процедурата са изменени с оглед решение на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. за включване на голям проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. В тази връзка в ИСУН 2020 е въведена 41-та процедура за кандидатстване с голям проект от страна на Столична община. Проектното предложение по тази процедура е подадено в рамките на отчетния период и е включено в оценка.

В допълнение, през месец ноември 2016 г. беше подписан договор с Фонд мениджъра на финансови инструменти в България за управление на предоставените с финансово споразумение средства по Приоритетна ос 1, които са в размер на 138 670 555,29 евро.

*Информация за процедурата за БФП е представена в таблицата по-долу:*

<b>Наименование на процедурата</b>	<b>BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”</b>
<b>Вид процедура съгласно ПМС 107/ 10.05.2014 г.</b>	Процедура на директно предоставяне на БФП
<b>Дата на обявяване</b>	10 юли 2015 г.
<b>Конкретни бенефициенти</b>	Общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система
<b>Общ бюджет в евро</b>	701 778 474,00 евро
<b>Краен срок за кандидатстване</b>	Инвестиционни програми могат да се подават в един от следните времеви интервала: 15-30 септември 2015 г.; 15-31 декември 2015 г.; 15-31 януари 2016 г. и 15-31 март 2016 г. За проектни предложения: Проектни предложения се подават текущо до 31 май 2019 г. като до 31 юли 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата;
<b>Подадени инвестиционни програми</b>	25
<b>Подадени проектни предложения</b>	107

### Сключени договори (БФП) по приоритетна ос 1 по инвестиционни приоритети



#### ➤ Проекти в процес на изпълнение

Няма.

#### ➤ Прекратени договори

Няма.

#### ➤ Приключили проекти

Няма.

### 3.1.2 Приоритетна ос 2. Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
2	Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове периферните райони	<p>По процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” с конкретни бенефициенти общините на 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система бяха обявени 2 срока за подаване на проектни предложения – 15 март 2016 г. и 31 май 2016 г.</p> <p>До 15 март 2016 г. бенефициентите имаха ангажимент да подадат проектни предложения в размер на минимум 50% от бюджета на конкретния бенефициент по настоящата процедура.</p> <p>В рамките на междинния срок бяха подадени общо 101 проектни предложения. От тях в процеса на оценка 4 бяха отхвърлени, а 2 проекта бяха оттеглени. До края на определения</p>


		<p>за кандидатстване срок общините подадоха още 84 проекта. Като от тях 3 бяха отхвърлени, а 6 бяха оттеглени по искане на бенефициентите.</p> <p>Така през отчетния период бяха подадени общо <b>185 проектни предложения</b> и след оценка бяха <b>сключени 168 договора</b> за предоставяне на БФП в размер на <b>87 312 562,33 евро</b>.</p>
--	--	--

Информация за публикуваните процедури за предоставяне на БФП по Приоритетна ос 2 към 31.12.2016 г.

Таблица. Обявени процедури за предоставяне на БФП и получени проектни предложения:

Оперативна програма „Региони в растеж”	Дата на публикуване	Общ бюджет, евро	Съ-финансиране от ЕФРР (85%), евро	Нац. финансиране (15%), евро	Получени проекти 01.01.2016 – 31.12.2016
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”	31.08.2015	105 704 684,00	89 848 981,00	15 855 703,00	185

Информация за разпределението на сключените договори за БФП е представена в графика по-долу:



Информация за процедурата за БФП е представена в таблицата по-долу:

Наименование на	BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в
-----------------	--

процедурата	периферните райони”
Вид процедура съгласно ПМС 107/ 10.05.2014 г.	Процедура на директно предоставяне на БФП
Дата на обявяване	31 август 2015 г.
Конкретни бенефициенти	Общините на 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система
Общ бюджет в евро	105 704 684,00 евро
Краен срок за кандидатстване	До 15 март 2016 г. всеки бенефициент имаше ангажимент да подаде проектни предложения в размер на минимум 50% от бюджета си по процедурата Краен срок – 31 май 2016 г.
Подадени проектни предложения	185

### 3.1.3 Приоритетна ос 3. Регионална образователна инфраструктура

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
3	Регионална образователна инфраструктура	<p>В рамките на Приоритетната ос са обявени 3 процедури за предоставяне на БФП:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“</b></li> </ul> <p>В рамките на тази процедура конкретни бенефициенти са <b>Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта</b>. В рамките на отчетния период са оценени подадените през 2016 г. <b>6 проектни предложения</b>. В процеса на оценка е оттеглено 1 проектно предложение на Министерство на младежта и спорта за спортно училище „Юрий Гагарин”, гр. Бургас. Към 31.12.2016 г. са <b>сключени 3 договора</b> за БФП на стойност <b>5 180 794,85 евро</b>. Останалите 2 проекта, които са с бенефициент Министерство на младежта и спорта, са в процес на оценка.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“</b></li> </ul> <p>Бюджетът на процедурата е в размер на <b>85 119 300 млн. евро</b>. В рамките на процедурата са обособени два компонента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Компонент 1 „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“</b> (23 училища, от които 22 общински и 1 към МОН);</li> <li>– <b>Компонент 2 „Професионални гимназии с изключение на</b></li> </ul>




		<p>доминиращите направления <b>Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство</b>“ (117 училища, от които 16 общински и 101 към МОН).</p> <p>В рамките на определения краен срок за кандидатстване - 30.09.2016 г. по процедурата бяха подадени общо <b>41 проектни предложения</b>. От тях 1 проектно предложение – на община Две могили, включва обект в резервния списък с обекти. До 31.12.2016 г. бяха издадени общо <b>33 решения за предоставяне на БФП</b> и бяха <b>сключени 28 договора</b> на обща стойност на БФП <b>32 338 974,11 евро</b>.</p> <p>Във връзка с промяната на собствеността и правото за управление на някои училища от държавна в общинска, се констатира незначително забавяне в процедурите по оценка на проектите предложения с оглед издаването на актуални актове за собственост.</p> <p>- <b>BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“</b></p> <p>Процедурата беше обявена през месец февруари 2016 г. с бюджет БФП 22,2 млн. евро и краен срок за кандидатстване – 30 юни 2016 г. Конкретни бенефициенти по нея са 13 висши училища съгласно приоритизиран списък в съответствие с Методиката за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020“. През 2016 г. бяха подадени и <b>оценени 12 проекта</b> като за тях <b>бяха сключени договори</b> на стойност на БФП <b>20 184 743,05 евро</b>.</p>
--	--	--

Информация за публикуваните процедури за предоставяне на БФП по Приоритетна ос 3 към 31.12.2016 г.

Таблица. Обявени процедури за предоставяне на БФП и получени проектни предложения:

Оперативна програма „Региони в растеж“	Дата на публикуване	Общ бюджет, евро	Съ-финансиране от ЕФРР (85%), евро	Нац. финансиране (15%), евро	Получени проекти 01.01.2016 - 31.12.2016
BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“	17.12.2015	7 600 000,00	6 460 000,00	1 140 000,00	6
BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“	17.12.2015	85 119 300,00	72 351 405,00	12 767 895,00	41
BG16RFOP001-3.003 "Подкрепа за висшите училища в Република България"	26.02.2016	22 177 184,00	18 850 606,00	3 326 578,00	12

Разпределението на БФП по ПО 3 е представено на следващата графика:



Информация за процедурите за БФП е представена в таблицата по-долу:

<b>Наименование на процедурата</b>	<b>BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище”</b>
<b>Вид процедура съгласно ПМС 107/ 10.05.2014 г.</b>	Процедура на директно предоставяне на БФП
<b>Дата на обявяване</b>	17.12.2015 г.
<b>Конкретни бенефициенти</b>	Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата
<b>Общ бюджет в евро</b>	7 600 000,00 евро
<b>Краен срок за кандидатстване</b>	31 май 2016 г.
<b>Подадени проектни предложения</b>	6
<b>Оценени проектни предложения</b>	3 (1 проект е оттеглен в процеса на оценка)
<b>Сключени договори</b>	3
<b>Стойност на сключените договори (БФП) евро</b>	5 180 794,85
<b>В процес на оценка</b>	2

<b>Наименование на процедурата</b>	<b>BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”</b>
------------------------------------	---

<b>Вид процедура съгласно ПМС 107/ 10.05.2014 г.</b>	Процедура на директно предоставяне на БФП
<b>Дата на обявяване</b>	17.12.2015 г.
<b>Конкретни бенефициенти</b>	Министерство на образованието и науката и общини съгласно приоритизиран списък
<b>Общ бюджет в евро</b>	85 119 300,00 евро
<b>Краен срок за кандидатстване</b>	Компонент 1: 30 септември 2016 г. Компонент 2: 30 септември 2016 г.
<b>Подадени проектни предложения</b>	41
<b>Оценени проектни предложения</b>	33
<b>Сключени договори</b>	28
<b>Стойност на сключените договори (БФП) евро</b>	32 338 974,11 евро
<b>В процес на оценка</b>	7 (1проект е от резервния списък)
<b>Наименование на процедурата</b>	<b>BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България ”</b>
<b>Вид процедура съгласно ПМС 107/ 10.05.2014 г.</b>	Процедура на директно предоставяне на БФП
<b>Дата на обявяване</b>	26.02.2016 г.
<b>Конкретни бенефициенти</b>	13 Висши училища
<b>Общ бюджет в евро</b>	22 177 184,00 евро
<b>Краен срок за кандидатстване</b>	30 юни 2016 г.
<b>Подадени проектни предложения</b>	12
<b>Оценени проектни предложения</b>	12
<b>Сключени договори</b>	12
<b>Стойност на сключените договори (БФП) евро</b>	20 184 743,05 евро

### 3.1.4 Приоритетна ос 4. Регионална здравна инфраструктура

<b>Идентификаци</b>	<b>Приоритетна ос</b>	<b>Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и</b>
---------------------	-----------------------	---

я		стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
4	Регионална здравна инфраструктура	<p>По Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ се предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ, която да се изпълни с <b>един голям проект в съответствие с чл. 100</b> от Регламент (ЕС) № 1303/2013 с бенефициент Министерство на здравеопазването.</p> <p>През отчетния период са изпълнени следните дейности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведена е встъпителна среща за стартиране подготовката на голям проект с консултантите на JASPERS и всички заинтересовани страни (МРРБ, Министерство на здравеопазването и МС) на 13 октомври 2015 г.;</li> <li>• С решение №РД-11-2/05.01.2016 г. на възложителя Министерство на здравеопазването е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за подготовка на проектното предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020“. За изпълнител по ЗОП е избрано Обединение „Регионална здравна инфраструктура“, с който е сключен договор на 17.08.2016 г.;</li> <li>• Министерство на здравеопазването е възложило подготовката на голям проект на външен изпълнител с краен срок на изпълнение до 17.12.2016 г. или общо 120 дни. Съгласно техническото задание предпроектното проучване е разделено на три етапа. Етап III включва изготвяне на пълен пакет на предпроектното проучване и апликационната форма за кандидатстване за БФП и последващо изпращане в ЕК за одобрение. В допълнение финалния вариант на предпроектното проучване ще бъде представено и за независима оценка от JASPERS;</li> <li>• До края на м. декември 2016 е приключил етап I от предпроектното проучване, вкл. следните дейности: Извършени са анализ на алтернативните варианти за реализация на проекта и икономически анализ на ефективността. Анализ за оптимизиране на разходите по избор на техническите варианти, за постигане на целите на проекта;</li> <li>• Извършен е цялостен анализ на предложените варианти от етап I въз основа, на което ръководството на Министерство на здравеопазването е приело оптималния и целесъобразен вариант за реализиране на проекта;</li> <li>• Изготвените и приети материали от етап I са изпратени на JASPERS за коментар и становище;</li> </ul> <p>Съгласно ИГРП за 2017 се предвижда процедурата да бъде обявена през месец декември 2017 г.</p>

### 3.1.5 Приоритетна ос 5. Регионална социална инфраструктура

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
5	Регионална социална инфраструктура	<p>Съгласно одобрената ИГРП за 2017 г. е предвидено процедурата „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ да бъде обявена през месец май 2017 г. с бюджет в размер на 29,1 млн. евро. Основният резултат, който трябва да бъде постигнат, е успешното продължаване на процеса на деинституционализация на социалните услуги за деца чрез замяна на грижите в институция с грижи в семейство или в близка до семейната среда в общността. Конкретните бенефициенти и дейности ще бъдат посочени в Насоките за кандидатстване в съответствие с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Актуализирания План за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, приет от Министерски съвет на 12.10.2016 г.;</li> <li>Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги, които предстои да бъдат приети от Междуправителствена работна група на високо политическо ниво.</li> </ul> <p>В допълнение, на 20.12.2016 г. УО публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.</p> <p>Планирано е през месец септември 2017 г. да бъде обявена аналогична процедура, насочена към подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Планът за действие за изпълнението ѝ.</p>

### 3.1.6 Приоритетна ос 6. Регионален туризъм

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
6	Регионален туризъм	<p>В изпълнение на ИГРП за 2017 г. процедурата за БФП по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ се предвижда да бъде обявена през месец октомври 2017 г. По тази процедура 50,4 млн. евро ще бъдат предоставени като БФП за проекти, насочени към съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение в България. Общият размер на БФП (100%) на проект ще бъде определен</p>

		<p>съгласно решение на финансовия посредник за предоставяне на финансова помощ чрез финансов инструмент, създаден по линия на ОПРР 2014-2020 г.</p> <p>В допълнение, през месец ноември 2016 г. беше подписано финансовото споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Фонд мениджъра на финансови инструменти в България за управление на средствата за финансови инструменти по ОПРР 2014-2020 в размер на 50 377 941,18 евро.</p>
--	--	---

### 3.1.7 Приоритетна ос 7. Регионална пътна инфраструктура

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
7	Регионална пътна инфраструктура	<p>Предвижданите инвестиции в пътна инфраструктура по ОПРР 2014-2020 ще спомогнат за постигане на целите, заложи в секторните документи за транспортната инфраструктура, като Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., чрез осигуряване на условия за качествен и лесно достъпен транспорт във всички райони на страната.</p> <p>Агенция „Пътна инфраструктура“ като конкретен бенефициент по процедурата кандидатства за финансиране съгласно предварително определен списък от пътни отсечки с регионално значение, осъществяващи връзка на второстепенни и третостепенни пътни възли с TEN-T мрежата. Проектите са избрани в съответствие с утвърдена Методика и критерии за приоритизиране на пътни участъци, разработени от Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътните отсечки, за които се иска финансиране по ОПРР 2014-2020, са част от одобрената от Министерския съвет през септември 2015 г. Средносрочна рамкова оперативна програма за изпълнение на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016-2022 г.</p> <p>През отчетния период са подадени общо <b>18 проектни предложения</b>. През месец февруари бенефициентът подаде общо <b>15 проекта, които бяха оценени и през месец април бяха сключени договори</b> за тях на обща стойност на БФП <b>104 649 613,20 евро</b>. В допълнение, през месец ноември бяха подадени още 3 проектни предложения, които са в процес на оценка.</p>

Информация за публикуваните процедури за предоставяне на БФП по Приоритетна ос 7 към 31.12.2016 г.

*Таблица. Обявени процедури за предоставяне на БФП и получени проектни предложения:*

Оперативна програма „Региони в растеж”	Дата на публикуване	Общ бюджет, евро	Съфинансиране от ЕФРР (85%), евро	Нац. финансиране (15%), евро	Получени проекти 01.01.2016 - 31.12.2016
BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”	15.12.2015	194 526 920,00	165 347 882,00	29 179 038,00	18

Информация за процедурата за БФП е представена в таблицата по-долу:

Наименование на процедурата	BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”
Вид процедура съгласно ПМС 107/ 10.05.2014 г.	Процедура на директно предоставяне на БФП
Дата на обявяване	15.12.2015 г.
Конкретни бенефициенти	Агенция „Пътна инфраструктура“
Общ бюджет в евро	194 526 920,00 евро
Краен срок за кандидатстване	30 април 2017 г.
Подадени проектни предложения	Февруари 2016 - 15 проектни предложения Ноември 2016 – 3 проектни предложения
Оценени проектни предложения	15
Сключени договори	15
Стойност на сключените договори (БФП) евро	104 649 613,20 евро
В процес на оценка	3

### 3.1.8 Приоритетна ос 8.Техническа помощ

Идентификация	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
8	Техническа помощ	Процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”:  Във връзка с делегираните функции на общините – бенефициенти по ПО 1, УО идентифицира необходимостта от предоставяне на допълнителна техническа помощ за подобряване на административния капацитет на 39-те общини в трите им задължения – като градска власт, Междинни звена (МЗ) и

		<p>бенефициенти по ос 1. В тази връзка, в процедурата бяха включени дейности за актуализиране на системи за финансово управление и контрол; възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми; възнаграждения на екипите на МЗ и наемане на външни за МЗ оценители и помощник-оценители; създаване на градски мрежи и участие в програми за обмен на опит и добри практики. През 2016 г. по процедурата са подадени и оценени <b>37 проектни предложения</b>. Сключени са <b>39 договора</b> за предоставяне на БФП (вкл. за 2 проектни предложения, подадени през 2015 г.) в размер на <b>3 710 878,60 евро</b>.</p> <p><b>Процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“:</b></p> <p>През 2016 г. по процедурата са подадени и оценени <b>26 проектни предложения</b>. Сключени са <b>25 договора</b> за предоставяне на БФП в размер на <b>523 186,49 евро</b>.</p> <p><b>Процедура за BG16RFOP001-8.004 „Бюджетна линия за АПИ“:</b></p> <p>Процедурата е публикувана през м. август 2016 г. с бюджет 617 033 евро. Конкретен бенефициент по нея е Агенция „Пътна инфраструктура“. През отчетния период е подадено и оценено 1 проектно предложение като за него е <b>сключен договор</b> за предоставяне на БФП в размер на <b>518 354,51 евро</b>.</p> <p><b>Процедура BG16RFOP001-8.005 „Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 3 - МОН, ММС, МК“:</b></p> <p>Процедурата е публикувана през м. август 2016 г. с бюджет 332 340 евро. Конкретни бенефициенти по нея са Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата. През отчетния период са подадени <b>2 проектни предложения</b> на МОН и МК, които са в процес на оценка.</p>
--	--	--

Информация за публикуваните процедури за предоставяне на БФП по Приоритетна ос 8 към 31.12.2016 г.

Таблица. Обявени процедури за предоставяне на БФП и получени проектни предложения:

Оперативна програма „Региони в растеж“	Дата на публикуване	Общ бюджет, евро	Съ-финансиране от ЕФРР (85%), евро	Нац. Финансиране (15%), евро	Получени проекти 01.01.2016 – 31.12.2016
BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“	31.07.2015	3 772 500,00	3 206 625,00	565 875,00	37
BG16RFOP001-8.002	14.08.2015	46 509 259,00	39 532 870,00	6 976 389,00	0



Оперативна програма „Региони в растеж”	Дата на публикуване	Общ бюджет, евро	Съфинансиране от ЕФРР (85%), евро	Нац. Финансиране (15%), евро	Получени проекти 01.01.2016 – 31.12.2016
„Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”					
BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“	27.10.2015	568 229,00	482 995,00	85 234,00	26
BG16RFOP001-8.004 ”Бюджетна линия за АПИ”	01.08.2016	617 033,00	524 478,00	92 555,00	1
BG16RFOP001-8.005 “Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 3 - МОН, ММС, МК”	23.08.2016	332 340,00	282 489,00	49 851,00	2

Информация за процедурите за БФП е представена в таблицата по-долу:

Наименование на процедурата	<b>BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”</b>
Вид процедура съгласно ПМС 107/ 10.05.2014 г.	Процедура на директно предоставяне на БФП
Дата на обявяване	31.07.2015 г.
Конкретни бенефициенти	Общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система
Общ бюджет в евро	3 772 500,00 евро
Краен срок за кандидатстване	Неприложимо
Подадени проектни предложения	37
Оценени проектни предложения	39
Сключени договори	39
Стойност на сключените	3 710 878,60 евро

договори (БФП) евро	
---------------------	--

Наименование на процедурата	<b>BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР”</b>
Вид процедура съгласно ПМС 107/ 10.05.2014 г.	Процедура на директно предоставяне на БФП
Дата на обявяване	27.10.2015 г.
Конкретни бенефициенти	28 общини на малки градове от 4-то ниво на националната полицентрична система, съгласно НКПР
Общ бюджет в евро	568 229,00 евро
Краен срок за кандидатстване	Неприложимо
Подадени проектни предложения	26
Оценени проектни предложения	26
Сключени договори	25 (Община Белоградчик отказа сключване на договор за БФП)
Стойност на сключените договори (БФП) евро	523 186,49 евро

Наименование на процедурата	<b>BG16RFOP001-8.004 „Бюджетна линия за АПИ”</b>
Вид процедура съгласно чл.43 ал.1 от ЗУСЕСИФ	Процедура на директно предоставяне на БФП
Дата на обявяване	23.08.2016 г.
Конкретни бенефициенти	Агенция „Пътна инфраструктура“
Общ бюджет в евро	617 033,00 евро
Краен срок за кандидатстване	Неприложимо
Подадени проектни предложения	1
Оценени проектни предложения	1
Сключени договори	1
Стойност на сключените договори (БФП) евро	518 354,51 евро

<b>Наименование на процедурата</b>	<b>BG16RFOP001-8.005 „Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 3 - МОН, ММС, МК”</b>
<b>Вид процедура съгласно чл.43 ал.1 от ЗУСЕСИФ</b>	Процедура на директно предоставяне на БФП
<b>Дата на обявяване</b>	23.08.2016 г.
<b>Конкретни бенефициенти</b>	Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата
<b>Общ бюджет в евро</b>	332 340,00 евро
<b>Краен срок за кандидатстване</b>	Неприложимо
<b>Подадени проектни предложения</b>	2
<b>Проектни предложения в процес на оценка</b>	2

### 3.2 Общи и специфични за програмата показатели

Таблица 1: Показатели за резултат<sup>1</sup> по приоритетни оси, инвестиционни приоритети и специфични цели

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки (ако е необходимо)
<b>Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (10а). Инвестиции в <b>образованието</b>, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Подобряване на условията за модерни образователни услуги“</b>																	
151	Дял на модернизирани образователни институции	%	По-слабо развити региони	8,53	2013	14,1	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Инвестиционен приоритет 2 (4с). Предоставяне на подкрепа за <b>енергийната ефективност</b>, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор“</b>																	

<sup>1</sup> В таблица 1 разпределението по пол се използва в полетата за годишната стойност само ако е включено в таблица 12 на ОП. В противен случай се използва О = общо.

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки (ако е необходимо)
111	Крайно енергийно потребление от домакинства	Хиляди тонове нефтен еквивалент (1000 т.н.е.)	По-слабо развити региони	2 257,00	2013	2 248,00	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 2: „Повишаване на енергийната ефективност на публични сгради“</b>																	
112	Крайно енергийно потребление от публичната администрация, търговията и услугите	Хиляди тонове нефтен еквивалент (1000 т.н.е.)	По-слабо развити региони	964	2013	957	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Инвестиционен приоритет 3 (4е). Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по специално в градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална <b>градска мобилност</b> и мерки за приспособяване, свързани със смекчаването на изменението на климата</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки (ако е необходимо)
121	Дял на пътувания с обществен градски транспорт	%	По-слабо развити региони	40	2013	43	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
122	Количество на фини прахови частици в градовете	mg/m3	По-слабо развити региони	1,79	2012	1,57	НП	НП	НП								
Инвестиционен приоритет 4 (6е). Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване																	
Специфична цел 1: „Подобряване на качеството на градската среда“																	
131	Дял от населението, ползващо се от подобрена градска среда	%	По-слабо развити региони	40,09	2013	55,03	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки (ако е необходимо)
132	Количество на фини прахови частици в градовете	µg/m³	По-слабо развити региони	43,47	2012	41,22	НП	НП	НП								периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 2: „Подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие“</b>																	
133	Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	млрд. EUR	По-слабо развити региони	5,13	2012	5,3	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Инвестиционен приоритет 5 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки (ако е необходимо)
141	Представители на маргинализиран и групи, включително ромите с подобрени жилищни условия	брой	По-слабо развити региони	905	2014	2 833	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 2: „Подобряване на условията за модерни социални услуги“</b>																	
142	Дял на модернизирани е обекти за социални услуги	%	По-слабо развити региони	4,42	2013	9,66	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 3: „Подобрен достъп за практикуване на масов спорт и културни услуги в градовете“</b>																	



Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки (ако е необходимо)
143	Дял на модернизираните културни/спортни обекти	%	По-слабо развити региони	2,04	2013	6,33	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (4с). Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система“</b>																	
211	Крайно енергийно потребление от домакинствата	хиляди тона нефтен еквивалент	По-слабо развити региони	2 257,00	2013	2 254,36	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 2: „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки (ако е необходимо)
212	Крайно енергийно потребление от публичната администрация, търговията и услугите	хиляди тона нефтен еквивалент	По-слабо развити региони	964	2013	959,1	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (10а). Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Подобряване на условията за модерни образователни услуги“</b>																	
311	Дял на модернизирани образователни институции	%	По-слабо развити региони	8,53	2013	16,09	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки (ако е необходимо)
<b>Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Подобрен достъп до спешна медицинска помощ, с възможности за спешна диагностика, лечение и наблюдение до 24 ч.“</b>																	
411	Население с 30 минутен достъп до спешна медицинска помощ за 24 часово лечение и наблюдение	лица	По-слабо развити региони	3 637 539,00	2013	7 045 677	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Специфична цел 2: „Намаляване на броя хоспитализации в здравната система“</b>																	
412	Брой хоспитализации годишно	лица	По-слабо развити региони	2 038 179,00	2013	1 925 448	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки (ако е необходимо)
<b>Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Подобряване на регионалната социална инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни“</b>																	
511	Дял на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни	%	По-слабо развити региони	10,61	2013	24,16	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
<b>Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“</b>																	
<b>Инвестиционен приоритет 1 (6с). Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство</b>																	
<b>Специфична цел 1: „Повишаване на туристическото предлагане на паметници на културата от национално и световно значение“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки (ако е необходимо)
611	Вътрешно потребление на туризъм	млн. евро	По-слабо развити региони	3 663,00	2012	3 700,00	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“																	
Инвестиционен приоритет 1 (7b). Подобряване на мобилността на регионално равнище посредством свързването на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на TEN-T, включително мултимодални възли																	
Специфична цел 1: „Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници“																	
711	Пътникопоток	хиляди души	По-слабо развити региони	102 383	2013	126 507	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е два пъти за периода: 2018 г. и 2022 г.
712	Товаропоток	хиляди тона	По-слабо развити региони	160 267,00	2013	172 770,00	НП	НП	НП								
Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“																	
Специфична цел 1: „Повишаване ефективността на Управляващия орган“																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки (ако е необходимо)
811	Средно време, необходимо за плащане на бенефициента от датата да подаване на искането за възстановяване	дни	По-слабо развити региони	50	2013	40	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е: при изготвяне на оценки на ОПРР
812	Усреднено време за одобряване на проект (между подаването на проекта и подписването на договор)	дни	По-слабо развити региони	118	2011	83	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е: при изготвяне на оценки на ОПРР
<b>Специфична цел 2: „Подобряване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 г.“</b>																	

Идентификация	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки (ако е необходимо)
813	Ниво на удовлетвореност на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 от техническа помощ и обучения	%	По-слабо развити региони	73,7	2014	75	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е: при изготвяне на оценки на ОПРР
<b>Специфична цел 3: „Повишаване на обществената информираност относно ОПРР 2014-2020“</b>																	
813	Повишаване на обществената информираност относно ОПРР 2014-2020	%	По-слабо развити региони	15	2013	40	НП	НП	НП								Съгласно текста на програмата честотата на отчитане е: при изготвяне на оценки на ОПРР

Таблица 3А: Общи и специфични показатели за изпълнението<sup>2</sup> по приоритетни оси и инвестиционни приоритети

Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки	
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“																	
Инвестиционен приоритет 1 (10а). Инвестиции в <b>образованието</b> , обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение																	
CO35	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	76 571	0	0	43 482								През отчетния период няма приключили проекти, по които ще се отчита показателя	
Целева стойност по сключени договори <sup>3</sup>																	
Постигната стойност по приключени проекти <sup>4</sup>						0	0	0									
1511	Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	2 264	0	0	3 329								Няма приключили проекти	

<sup>2</sup> В таблица 3А, разпределение по пол се използва в съответните области, само ако то е включено в таблица 5 или 13 на ОП. В противен случай се използва обозначението О = общо.

<sup>3</sup> Кумулативна стойност от избрани операции (прогнозата, предоставена от бенефициерите) – целева стойност на индикаторите от формулярите за кандидатстване по сключените договори.

<sup>4</sup> Кумулативна стойност от изцяло изпълнени операции (действително постижение) – постигната стойност по приключени проекти.



Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки
	Целева стойност по сключени договори															
	Постигната стойност по приключени проекти					0	0	0								
<b>Инвестиционен приоритет 2 (4с). Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор</b>																
CO31	Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление	домакинства	ЕФРР	По-слабо развити региони	10 585	0	0	0								Няма сключени договори
	Целева стойност по сключени договори															
	Постигната стойност по приключени проекти					0	0	0								
CO32	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради	kWh/година	ЕФРР	По-слабо развити региони	83 682 347,00	0	0	1 604 131,12								Няма приключили проекти
	Целева стойност по сключени договори															
	Постигната стойност по приключени проекти					0	0	0								
CO34	Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове	тонове CO2 екв.	ЕФРР	По-слабо развити региони	89 054,00	0	0	628,29								Няма приключили проекти
	Целева стойност по сключени договори															
	Постигната стойност по приключени проекти					0	0	0								
<b>Инвестиционен приоритет 3 (4е). Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по специално в градските</b>																

Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки
райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална <b>градска мобилност</b> и мерки за приспособяване, свързани със смекчаването на изменението на климата																
CO34	Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове	тонове CO2 екв.	ЕФРР	По-слабо развити региони	13 927,73	0	0	0								Няма сключени договори
Целева стойност по сключени договори																
Постигната стойност по приключени проекти						0	0	0								
1211	Обща дължина на нови или подобрени линии на обществен транспорт	километр и	ЕФРР	По-слабо развити региони	30,47	0	0	0								Няма сключени договори
Целева стойност по сключени договори																
Постигната стойност по приключени проекти						0	0	0								
Инвестиционен приоритет 4 (6е). Предприемане на действия за подобряване на <b>градската среда</b> , ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване																
CO22	Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя	хектари	ЕФРР	По-слабо развити региони	172	0	0	10,37								Няма приключили проекти
Целева стойност по сключени договори																
Постигната стойност по приключени проекти						0	0	0								
CO38	Градско развитие: Незастроени площи, създадени или	квадратн и метри	ЕФРР	По-слабо развити	3 184 724,0	0	0	1 541 680,20								Няма приключили проекти

Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки
	рехабилитирани в градските райони			региони	0											
	Целева стойност по сключени договори															
	Постигната стойност по приключени проекти					0	0	0								
СО39	Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони	квадратн и метри	ЕФРР	По-слабо развити региони	27 274,00	0	0	66 980								Няма приключили проекти
	Целева стойност по сключени договори															
	Постигната стойност по приключени проекти					0	0	0								
<b>Инвестиционен приоритет 5 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността</b>																
СО39	Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони	квадратн и метри	ЕФРР	По-слабо развити региони	94 911,00	0	0	0								Няма сключени договори
	Целева стойност по сключени договори															
	Постигната стойност по приключени проекти					0	0	0								
СО40	Градско развитие: Рехабилитирани жилища в градските райони	жилища	ЕФРР	По-слабо развити региони	560	0	0	202								Няма приключили проекти
	Целева стойност по сключени договори															
	Постигната стойност по приключени проекти					0	0	0								

Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки
1421	Население, ползващо подобрени социални услуги	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	264 383	0	0	300								Няма приключили проекти
Целева стойност по сключени договори																
Постигната стойност по приключени проекти						0	0	0								
1422	Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	1 353	0	0	350								Няма приключили проекти
Целева стойност по сключени договори																
Постигната стойност по приключени проекти						0	0	0								
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“																
Инвестиционен приоритет 1 (4с). Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор																
CO31	Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление	домакинства	ЕФРР	По-слабо развити региони	2 316	0	0	4 640								Няма приключили проекти
Целева стойност по сключени договори																
Постигната стойност по приключени проекти						0	0	0								
CO32	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия	kWh/година	ЕФРР	По-слабо развити региони	56 963 073,00	0	0	54 029 421,85								Няма приключили проекти

Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки
	от обществените сгради															
	Целева стойност по сключени договори															
	Постигната стойност по приключени проекти						0	0								
CO34	Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове	тонове CO2 екв.	ЕФРР	По-слабо развити региони	40 413,00	0	0									Няма приключили проекти
	Целева стойност по сключени договори															
	Постигната стойност по приключени проекти					0	0	0								
<b>Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“</b>																
<b>Инвестиционен приоритет 1 (10а). Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение</b>																
CO35	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	103 876	0	0	82 981								Няма приключили проекти
	Целева стойност по сключени договори															
	Постигната стойност по приключени проекти					0	0	0								
3111	Представители на маргинализирани групи, включително ромите, от облагодетелствани	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	3 071	0	0	4 379								Няма приключили проекти

Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки
	модернизирана образователна инфраструктура															
	Целева стойност по сключени договори															
	Постигната стойност по приключени проекти					0	0	0								
<b>Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“</b>																
Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността																
4111	Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ	лица	ЕФРР	По-слабо развити региони	7 245 677	0	0									Няма сключени договори
4112	Модернизирани обекти на спешна медицинска помощ	обекти	ЕФРР	По-слабо развити	232	0	0									Няма сключени договори
4121	Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки)	брой	ЕФРР	По-слабо развити	400	0	0									Няма сключени договори
<b>Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“</b>																
Инвестиционен приоритет 1 (9а). Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността																
CO35	Грижи за децата и образование:	лица	ЕФРР	По-слабо	408	0	0									Няма сключени

Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки	
	Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование			развити региони												договори	
5111	Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация	обекти	ЕФРР	По-слабо развити региони	138	0	0									Няма сключени договори	
Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“																	
Инвестиционен приоритет 1 (бс). Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство																	
CO09	Устойчив туризъм: Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции	посещения/година	ЕФРР	По-слабо развити региони	482 034	0	0	0								Няма сключени договори	
Целева стойност по сключени договори																	
Постигната стойност по приключени проекти						0	0	0									
6111	Разработени туристически продукти за обектите на културното наследство от национално и световно значение	брой	ЕФРР	По-слабо развити региони	18	0	0	0								Няма сключени договори	
Целева стойност по сключени договори																	
Постигната стойност по приключени проекти						0	0	0									

Идентификация	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Целева стойност (2023 г.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Забележки	
Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“																	
Инвестиционен приоритет 1 (7b). Подобряване на мобилността на регионално равнище посредством свързването на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на TEN-T, включително мултимодални възли																	
CO14	Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизиращи пътища	километри	ЕФРР	По-слабо развити региони	665	0	0	258,25								Няма приключили проекти	
Целева стойност по сключени договори																	
Постигната стойност по приключени проекти						0	0	0									
Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“																	
8111	Осигурени заплати за служители на пълен работен ден	брой	ЕФРР	По-слабо развити региони	157	0	157	157								Отчетена е постигната текуща стойност по бюджетни линии на УО.	
Целева стойност по бюджетна линия за УО																	
Постигната стойност по бюджетна линия						0	157	157									
8121	Обучени служители на бенефициентите	брой	ЕФРР	По-слабо развити региони	4 000	0	300	1 544									
Целева стойност по бюджетна линия за УО																	
Постигната стойност по бюджетна линия						0	119	803									
8131	Проведени информационни кампании и дейности за публичност	брой	ЕФРР	По-слабо развити региони	60	0	340	340									
Целева стойност по бюджетна линия за УО																	
Постигната стойност по бюджетна линия						0	10	31									



### 3.3. Етапни цели и целеви стойности, определени в рамката на изпълнението

Към 31.12.2016 г. не са отчетени сертифицирани средства, както и постигнати стойности по индикаторите, включени в рамката за изпълнението по ОПРР 2014-2020 г.

**Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението**

Приоритет на ос	Вид индикатор	Идентификация	Индикатор	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2016 общо, кумулативно	2016 общо, за годината	2015 общо, кумулативно	2014 общо, кумулативно	Забележки
1	F	1	<b>Сертифицирани средства</b>	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	173 352 614	840 449 030	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O	CO32	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради	kWh/year			15 732 281	83 682 347	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O	CO35	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование	лица			14 395	76 571	0	0	0	0	
	O	CO38	Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони	квадратни метри			598 728	3 184 724	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O	CO39	Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони	квадратни метри			4 060	94 910	000	000	000	000	
	O	CO40	Градско развитие: Рехабилитирани жилища в градските райони	жилища			65	560	0	0	0	0	
	O	1421	Население, ползващо подобрени социални услуги	лица			25 570	264 383	0	0	0	0	
2	F	1	<b>Сертифицирани средства</b>	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	11 923 488	105 704 684	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O	CO32	Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради	kWh/year			5 140 348	56 963 073	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	F	1	<b>Сертифицирани средства</b>	евро	ЕФРР	По-слабо	17 431 228	114 896 484	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приоритет на ос	Вид индикатор	Идентификация	Индикатор	Мерна единица	Фонд	Категория региони	Етапна цел за 2018 г.	Крайна цел (2023 г.)	2016 общо, кумулятивно	2016 общо, за годината	2015 общо, кумулятивно	2014 общо, кумулятивно	Забележки
	О	CO35	Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование	лица		развити региони	6 304	103 876	0	0	0	0	
4	F	1	<b>Сертифицирани средства</b>	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	3 929 074	83 597 313	0,00	0,00	0,00	0,00	
	I	1	Одобряване на голям проект със започване на строителните работи и доставките за някои от инвестициите	брой			1	1	0	0	0	0	
	О	4121	Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки)	брой			0	400	0	0	0	0	
5	F	1	<b>Сертифицирани средства</b>	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	7 170 933	50 857 682	0,00	0,00	0,00	0,00	
	О	5111	Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация	обекти			8	138	0	0	0	0	
6	F	1	<b>Сертифицирани средства</b>	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	4 735 526	100 755 882	0,00	0,00	0,00	0,00	
	I	2	Създаване на финансов инструмент за развитие на туризма. Разработен механизъм за съчетаване на подкрепата чрез ФИ и безвъзмездни средства. Започнали строителни работи за някои от инвестициите	брой			1	1,00	0	0	0	0	
7	F	1	<b>Сертифицирани средства</b>	евро	ЕФРР	По-слабо развити региони	27 428 296	194 526 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	О	CO14	Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища	км			38	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### 3.4. Финансови данни

**Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Финансови средства, отпуснати по приоритетната ос въз основа на оперативната програма [извлечение от таблица 18а на ОП]						Кумулативни данни за финансовия напредък по оперативната програма					
Приоритетна ос	Фонд	Категория на региона	Основа за изчисляване на подкрепата от Съюза* (Общ размер на допустимите разходи или публичните допустими разходи)	Обща стойност на финансирането (в евро)	Ставка на съфинансиране (в процентно изражение)	Общ размер на допустимите разходи за операции те, избрани за подкрепа (в евро)	Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с избраните операции (в процентно изражение) [колона 7/колона 5 × 100]	Допустими публични разходи за операции те, избрани за подкрепа (в евро)	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред УО	Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с допустимите разходи, декларирани от бенефициерите (в процентно изражение) [колона 10/column 5 × 100]	Брой на избраните операции
Приоритетна ос 1	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	840 449 030,00	84,9999999405 %	287 548 037,74	34,21%	282 672 529,53	36 073 615,17	4,29%	43
Приоритетна ос 2	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	105 704 684,00	84,9999996216 %	88 737 765,10	83,95%	87 312 562,33	40 593,24	0,04%	168
Приоритетна ос 3	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	114 896 484,00	84,9999996519 %	62 029 232,22	53,99%	57 704 512,01	78 785,24	0,07%	43
Приоритетна ос 4	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	83 597 313,00	84,9999999402 %	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0

Приоритетна ос 5	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	50 857 682,00	84,9999986236 %	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
Приоритетна ос 6	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	100 755 882,00	84,9999993053 %	50 377 941,18	50,00%	50 377 941,18	12 594 485,29	12,50%	1
Приоритетна ос 7	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	194 526 920,00	85,0000000000 %	105 151 738,55	54,06%	104 649 613,16	5 298 184,75	2,72%	15
Приоритетна ос 8	ЕФРР	По-слабо развити региони	Публични	52 394 118,00	84,9999994274 %	51 349 130,40	98,01%	51 260 264,80	2 799 704,98	5,34%	69
<b>Общо</b>	<b>ЕФРР</b>	<b>По-слабо развити региони</b>		<b>1 543 182 113,00</b>	<b>84,9999998024 %</b>	<b>645 193 845,19</b>	<b>41,81%</b>	<b>633 977 423,01</b>	<b>56 885 368,67</b>	<b>3,69%</b>	<b>339</b>
<b>Всичко</b>	<b>Всички фондове</b>			<b>1 543 182 113,00</b>	<b>84,9999998024 %</b>	<b>645 193 845,19</b>	<b>41,81%</b>	<b>633 977 423,01</b>	<b>56 885 368,67</b>	<b>3,69%</b>	<b>339</b>

**Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансовите данни по комбинация от категории интервенции**

Приоритет на ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория на региона	1 Област на интервенция	2 Форма на финансиране	3 Териториално измерение	4 Териториален механизъм за изпълнение	5 Измерение, свързано с тематичната цел	6 Вторична тема ЕСФ	7 Икономическо измерение	8 Измерение, свързано с местоположение то	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа (в евро)	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа (в евро)	Общ размер на допустимите разходи, деклариран и от бенефициерите пред УО	Брой на избраните операции
ПО1	ЕФРР	По-слабо развити региони	013	01	01	02	04	п.а.	п.а.	BG	606 647,82	606 647,82	0,00	2
			013	01	02	02	04	п.а.	п.а.	BG	1 219 728,93	1 219 728,93	0,00	1
			014	01	01	02	04	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			014	01	02	02	04	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			014	04	01	02	04	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			014	04	02	02	04	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			014	03	01	02	04	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			014	03	02	02	04	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			085	01	01	02	06	п.а.	п.а.	BG	7 521 822,71	7 403 348,12	72 345,24	5
			085	01	02	02	06	п.а.	п.а.	BG	7 415 384,74	7 114 489,36	0,00	8
			085	04	01	02	06	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			085	04	02	02	06	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			085	03	01	02	06	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			085	03	02	02	06	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			090	01	01	02	06	п.а.	п.а.	BG	28 583 494,44	26 853 092,49	480 152,83	7
			090	01	02	02	06	п.а.	п.а.	BG	22 375 242,48	22 200 737,67	0,00	10
			090	04	01	02	06	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			090	04	02	02	06	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			090	03	01	02	06	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			090	03	02	02	06	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			072	01	01	02	06	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			072	01	02	02	06	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			072	04	01	02	06	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			072	04	02	02	06	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			072	03	01	02	06	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			072	03	02	02	06	п.а.	п.а.	BG	0,00	0,00	0,00	0

			089	01	01	02	06	n.a.	n.a.	BG	10 071 749,65	8 643 692,69	0,00	2
			089	01	02	02	06	n.a.	n.a.	BG	827 030,04	827 030,04	0,00	1
			089	04	01	02	06	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			089	04	02	02	06	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			089	03	01	02	06	n.a.	n.a.	BG	138 670 555,29	138 670 555,29	34 667 638,82	1
			089	03	02	02	06	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			051	01	01	02	10	n.a.	n.a.	BG	26 029 860,32	25 265 753,35	657 435,81	7
			051	01	02	02	10	n.a.	n.a.	BG	10 894 894,54	10 776 054,40	0,00	7
			052	01	01	02	10	n.a.	n.a.	BG	14 872 459,85	14 656 480,27	196 042,47	6
			052	01	02	02	10	n.a.	n.a.	BG	9 379 936,32	9 367 518,26	0,00	6
			054	01	01	02	09	n.a.	n.a.	BG	4 860 340,62	4 860 340,62	0,00	1
			054	01	02	02	09	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			055	01	01	02	09	n.a.	n.a.	BG	3 837 579,30	3 837 579,30	0,00	1
			055	01	02	02	09	n.a.	n.a.	BG	381 310,69	369 480,92	0,00	1
			055	04	01	02	09	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			055	04	02	02	09	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			055	03	01	02	09	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			055	03	02	02	09	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			043	01	01	02	07	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			043	01	02	02	07	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			043	04	01	02	07	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			043	04	02	02	07	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			043	03	01	02	07	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			043	03	02	02	07	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			044	01	01	02	07	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			044	01	02	02	07	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			044	04	01	02	07	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			044	04	02	02	07	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			044	03	01	02	07	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			044	03	02	02	07	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
ПО2	ЕФРР	По-слабо развити региони	013	01	02	07	04	n.a.	n.a.	BG	41 399 013,21	39 976 622,55	6 992,24	106
			014	01	02	07		n.a.	n.a.	BG	47 338 751,89	47 335 939,78	33 601,00	62
ПО3	ЕФРР	По-слабо развити региони	049	01	07	07	10	n.a.	n.a.	BG	24 204 070,08	20 184 743,05	78 785,24	12
			051	01	07	07		n.a.	n.a.	BG	37 825 162,14	37 519 768,96	0,00	31
ПО4	ЕФРР	По-слабо	053	01	07	07	09	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0

		развити региони												
ПО5	ЕФРР	По-слабо развити региони	055	01	07	07		n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
ПО6	ЕФРР	По-слабо развити региони	094	01	07	07	06	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			094	04	07	07	06	n.a.	n.a.	BG	0,00	0,00	0,00	0
			094	03	07	07	06	n.a.	n.a.	BG	50 377 941,18	50 377 941,18	12 594 485,29	1
ПО7	ЕФРР	По-слабо развити региони	034	01	07	07	07	n.a.	n.a.	BG	105 151 738,55	104 649 613,16	5 298 184,75	15
ПО8	ЕФРР	По-слабо развити региони	121	01	07	07	n.a.	n.a.	n.a.	BG	47 789 760,06	47 700 894,46	2 749 148,82	69
			122	01	07	07		n.a.	n.a.	BG	596 507,20	596 507,20	0,00	1
			123	01	07	07		n.a.	n.a.	BG	2 962 863,14	2 962 863,14	50 556,16	1

\* Част от договорите за БФП по ПО 1, включват финансиране по два кода по област на интервенция (по 085 и 090 и по 051 и 052).

\*\* По ПО 8 са издадени 4 заповеди за предоставяне на БФП, от които една заповед включва инвестиции по трите кода по област на интервенция (121, 122 и 123).

\*\*\* Общият брой договори не съвпада с точния брой договори, сключени по ОПРР (339) и посочени в таблица 6, тъй като част от договорите включват финансиране по няколко кода по област на интервенция.

*Таблица 8*

**Използване на кръстосано финансиране<sup>5</sup>**

Неприложимо.

*Таблица 9*

**Разходи за операции извън програмния район (ЕФРР и Кохезионния фонд по целта „Инвестиции за растеж и работни места“)**

Неприложимо.

#### **4. ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ**

През 2016 г. не са извършвани външни оценки на ОПРР 2014-2020.

В изпълнение на Заповед на Ръководителя на УО на ОПРР № РД-02-36-1434/30.11.2016 г. работна група от експерти в УО изготви Анализ на инвестиционните програми на 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“. Основната цел на анализа е да се идентифицират основните рискове по отношение постигането на етапните и на крайните цели на индикаторите за продукт от рамката за изпълнение на приоритетната ос. Обект на анализа са одобрените инвестиционни програми на 39-те общини, както и сключените към 31.12.2016 г. договори за предоставяне на БФП по процедурата. Изготвеният анализ извежда основни констатации, изводи и препоръки за изпълнението на Приоритетна ос 1 на ОПРР, като предлага предприемане на конкретни стъпки от страна на УО на ОПРР, с оглед минимизиране на риска от непостигане на етапните и на крайните цели на индикаторите за продукт от рамката за изпълнение на Приоритетна ос 1.

#### **5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ**

Неприложимо.

#### **6. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ**

В процеса на изпълнение по Приоритетна ос 1 беше установено, че членовете на Междинните звена срещат трудности при изпълнение на своите задължения, делегирани им от УО на ОПРР, поради спецификата и характера на извършваните

---

<sup>5</sup> Прилага се само за оперативните програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, които включват ЕСФ и/или от ЕФРР.



дейности. Основните трудности са по отношение работата с информационната система ИСУН 2020. С оглед преодоляване на посочените трудности експерти на УО на ОПРР оказват техническо съдействие на Междинните звена.

## **7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ**

## **8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ**

На 11.11.2016 г. беше подписано Финансовото споразумение между МРРБ и Фонд мениджъра на финансови инструменти в България с предмет: *„Управление на предоставените с финансово споразумение средства за финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, посредством Фонд на Фондовете“*. Общият размер на средствата, определени за подкрепа чрез финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ по ОПРР 2014-2020 във Финансовото споразумение, е в размер на 369 746 720,85 лв. (189 048 496,47 евро). През ноември 2016 г. бе подписан договор за особен залог между УО на ОПРР и ФМФИБ и същият бе вписан в Централния регистър на особени залози, в съответствие с клаузите на Финансовото споразумение.

ФМФИБ депозира две искания за авансови плащания чрез ИСУН 2020 – за всяка от приоритетните оси (ПО1 и ПО6). На 02 декември 2016 г. бе извършено първо междинно плащане в размер на 67 804 008,04 лв. (34 667 638,82 евро) на средства от Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ от УО към Фонд мениджъра, а на 13 декември 2016 г. – първо междинно плащане в размер на 24 632 672,17 лв. (12 594 485,29 евро) по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ от УО към ФМФИБ. Общо изплатените на ФМФИБ от УО средства са в размер на 92 436 680,21 лв. (47 262 124,12 евро). Същите представляват първи транш от 25% от средствата за финансови инструменти съгласно Финансовото споразумение с ФМФИБ.

В рамките на отчетния период ФМФИБ стартира дейността по подготовка на техническа спецификация за избор на финансови инструменти. В съответствие с Инвестиционната стратегия посредством процедура по Закона за обществените поръчки ФМФИБ следва да избере Гаранционен фонд и три финансови посредника, които ще изпълняват функциите на фондове за градско развитие за гр. София, за Северна и за Южна България, както и ще финансират проекти за регионален туризъм. През месец декември 2016 г. стартира разработването на *„Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР 2014-2020 г.“*.

Към 31.12.2016 г. ФМФИБ е начислил такса за управление съгласно чл.7 от Финансовото споразумение в размер на 683 778,19 лв. (349 610,24 евро).

## **9. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ**

Приложими за изпълнението на ОПРР 2014-2020 са всички общи предварителни условия (ОПУ) за ЕСИФ, както следва:

- ОПУ 1 „Наличие на административен капацитет за въвеждането и прилагането на правото и политиката на Съюза за борба с дискриминацията в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове“;
- ОПУ 2 „Наличие на административен капацитет за въвеждането и прилагането на правото и политиката на Съюза за равенството между половете в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове“;
- ОПУ 3 „Наличие на административен капацитет за въвеждането и прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с Решение на Съвета 2010/48/ЕО“;
- ОПУ 4 „Наличие на уредба за ефективното прилагане на законодателството на Съюза за обществените поръчки в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове“;
- ОПУ 5 „Наличие на уредба за ефективното прилагане на правилата на Съюза за държавните помощи в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове“;
- ОПУ 6 „Наличие на уредба за ефективното прилагане на законодателството на Съюза относно околната среда, свързано с ОВОС и СООС“.
- ОПУ 7 „Наличие на статистическа база, необходима за оценяване на ефективността и въздействието на програмите. Наличие на система от показатели за резултатите, необходими за подбора на действия, които най-ефективно допринасят за постигане на желаните резултати, за наблюдение на напредъка към постигане на резултатите и за извършване на оценка на въздействието“;

Към датата на одобряване на ОПРР 2014-2020 (15 юни 2015 г.), само 2 от общите предварителни условия не са били изцяло изпълнени – ОПУ 4 „Обществени поръчки“ и ОПУ 7 „Статистически системи“. Към м. юни 2017 г. и двете предварителни условия вече са изпълнени и са докладвани официално към Европейската комисия.

Приложими за ОПРР 2014-2020 са и следните тематични предварителни условия (ТПУ):

- ТПУ 4.1 „Извършени са действия за насърчаване на разходоефективни подобрения на ефективността при крайното потребление на енергия и разходоефективни инвестиции в енергийната ефективност при изграждането или реновирането на сгради“;
- ТПУ 7.1 „Транспорт: Наличие на всеобхватен(ни) план(ове) или рамка(и) за инвестиции в транспорта в съответствие с институционалното устройство на държавите членки (включително обществения транспорт на регионално и местно равнище), подпомагащи развитието на инфраструктурата и подобряващи свързаността с TEN-T всеобхватната и основната мрежи“;
- ТПУ 9.1 „Наличието и прилагането на национална стратегическа рамка на политиката за намаляване на бедността с цел активно приобщаване на лица, изключени от пазара на труда, с оглед на насоките относно заетостта“;
- ТПУ 9.2 „Въведена е национална стратегическа рамка на политиката за приобщаване на ромите“;

- ТПУ 9.3 „Здраве: Наличие на национална или регионална стратегическа рамка на политиката за здравеопазване в предвидените от член 168 ДФЕС граници, която осигурява икономическа устойчивост“;
- ТПУ 10.1 Преждевременното напускане на училище: Наличие на стратегическа рамка на политиката за намаляване на преждевременното напускане на училище в границите, предвидени в член 165 от ДФЕС“;
- ТПУ 10.2 „Наличие на национална или регионална стратегическа рамка на политиката за увеличаване на броя на завършващите висше образование и за повишаване на качеството и ефикасността на висшето образование в границите, предвидени в член 165 от ДФЕС“.

Към датата на одобряване на ОПРР 2014-2020 (15 юни 2015 г.) не са били изцяло изпълнени само 3 от 7-те тематични предварителни условия – ТПУ 7.1, 9.2 и 9.3. Към м. юни 2017 г. трите предварителни условия вече са практически изпълнени, като докладите за изпълнението на ТПУ 7.1 и 9.2 са в процес на съгласуване с ЕК, а докладът за изпълнението на ТПУ 9.3 е официално одобрен от ЕК през м. ноември 2016 г.

**Таблица 14: Действия, предприети за изпълнение на приложимите общи предварителни условия**

Общи предварителни условия	Критерии, които не са изпълнени	Предприети действия	Краен срок	Отговорни структури	Приключено действие до края на срока	Изпълнени критерии	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия	Коментар
G4 - Наличие на уредба за ефективно прилагане на законодателството на Съюза за обществените поръчки в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове.	1 - Уредба за ефективното прилагане на правилата на Съюза за обществените поръчки посредством подходящи механизми.	<p>Действие 1.</p> <p>Установяване на кодифицирано, устойчиво и опростено законодателство в областта на обществените поръчки чрез приемане на нов Закон за обществените поръчки и подзаконови актове по прилагането му.</p> <p>Действие 2</p> <p>Въвеждане на мерки за засилване на системите за управление и контрол на европейските фондове, вкл. ефективно сътрудничество с цел гарантиране на съгласуваност между действията при предварителния и последващия контрол</p> <p>Действие 3: Преглед на системата за обжалване и предложения за нейното оптимизиране (напр. гаранции срещу злоупотреба с правото на обжалване и др.).</p>	2016-1-31	<p>За действие 1: МИ, АОП</p> <p>За действие 2: УО на ОП, ЦКЗ, ИА "ОСЕС", АОП, СП, АДФИ</p> <p>За действие 3: КЗК, ВАС, АОП</p>	Да	Да	НП	Доклад за изпълнение на условие ОПУ 4 е изпратен до ЕК през SFC на 23.03.2017 г.
	3 - Уредба за обучение на персонала, който участва в привеждането на европейските структурни и инвестиционни фондове в действие, и за разпространение на	<p>Действие 1.</p> <p>Изработване и изпълнение на програма за обучение и развитие на персонала, който участва в управлението на европейските фондове (включително обучения по обществени поръчки в рамките на Обучителната академия по ЕСИФ);</p> <p>В каталога на ИПА за 2015 г. са включени два нови курса относно провеждането на обществени поръчки – базов и за напреднали – които ще се провеждат в сътрудничество с</p>	2016-12-31	<p>За Действие 1: ИПА, УО, АОП</p> <p>За Действие 2: УО, ЦКЗ, ИА "ОСЕС", АОП, СП,</p>	Да	Да	НП	Доклад за изпълнение на условие ОПУ 4 е изпратен до ЕК през SFC на 23.03.2017 г.

Общи предварителни условия	Критерии, които не са изпълнени	Предприети действия	Краен срок	Отговорни структури	Приключено действие до края на срока	Изпълнени критерии	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия	Коментар
	информация до този персонал.	АОП. Действие 2 Преразглеждане и актуализиране на съществуващите системи за разпространение и обмен на информация между персонала от Управляващите органи и бенефициентите и останалите заинтересовани страни по отношение правилата за обществените поръчки с оглед установяване на единна практика.		АДФИ				
	4 - Уредба, гарантираща административния капацитет за въвеждане и прилагане на правилата на Съюза за обществените поръчки.	Действие 1-до 31.12.2015 Укрепване и стабилитет на административния капацитет на АОП чрез увеличаване на персонала и провеждане на специализирани обучения. Действие 2-до 31.12.2016 Осигуряване на техническа помощ за лицата, които прилагат правилата за възлагане на обществени поръчки чрез организиране и провеждане на текущи обучения и други необходими мерки/действия, определени след проучване и консултация със съответните целеви групи	2016-12-31	За Действие 1: МИ, АОП За Действие 2: ИПА, УО, АОП	Да	Да	НП	Доклад за изпълнение на условие ОПУ 4 е изпратен до ЕК през SFC на 23.03.2017 г.
G7 - Наличие на статистическа база, необходима за	3 - Ефективна система от показатели за резултатите, включително: подбор на показатели за	Действие 1 - срок: В двумесечен срок след приемане на всяка ОП. Избор на показатели за резултатите за всяка оперативна програма. Сформирана е целева работна група в НСИ за работа по подготовката и мониторинга по		НСИ съвместно с УО по оперативните програми.	Да	Да	НП	Доклад за изпълнение на условие ОПУ 7 е официално изпратен през SFC и е

Общи предварителни условия	Критерии, които не са изпълнени	Предприети действия	Краен срок	Отговорни структури	Приключено действие до края на срока	Изпълнени критерии	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия	Коментар
оценяване на ефективността и въздействието на програмите. Наличие на	резултатите за всяка програма, които предоставят информация за обосновката на подбора на свързани с политиката действия, финансирани от програмата.	оперативните програми.						одобрен от ЕК с писмо от дата 08.03.2017 г.
система от показатели за резултатите, необходими за подбора на действия, които най-ефективно допринасят за постигане на желаните резултати, за наблюдаен	4 - Ефективна система от показатели за резултатите, включително: определяне на цели за тези показатели.	Действие 1 - срок: В двумесечен срок след приемане на всяка ОП. Избор на показатели за резултатите за всяка оперативна програма. Сформирана е целева работна група в НСИ за работа по подготовката и мониторинга по оперативните програми.		НСИ съвместно с УО по оперативните програми	Да	Да	НП	Доклад за изпълнение на условие ОПУ 7 е официално изпратен през SFC и е одобрен от ЕК с писмо от дата 08.03.2017 г.
	5 - Ефективна система от показатели за резултатите, включително: съгласуваност на всеки показател със следните реквизити: солидност и	Действие 1 - срок: В двумесечен срок след приемане на всяка ОП. Избор на показатели за резултатите за всяка оперативна програма. Сформирана е целева работна група в НСИ за работа по подготовката и мониторинга по оперативните програми.		НСИ съвместно с УО по оперативните програми	Да	Да	НП	Доклад за изпълнение на условие ОПУ 7 е официално изпратен през SFC и е одобрен от ЕК с писмо от

Общи предварителни условия	Критерии, които не са изпълнени	Предприети действия	Краен срок	Отговорни структури	Приключено действие до края на срока	Изпълнени критерии	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия	Коментар
ие на напредъка към постигане на резултатите и за извършване на оценка на въздействието.	статистическо валидиране, яснота на тълкуването на нормите, реагиране на предприетите мерки на ниво политика, своевременно събиране на данните.							дата 08.03.2017 г.
	6 - Въведени са процедури, които гарантират, че всички операции, финансирани от програмата, възприемат ефективна система от показатели.	Действие 1 - срок До два месеца след приемането на всяка ОП Разработка на процедури за събиране и обработка на микроданните, необходими за оценка на приноса на операциите към специфичните цели на всяка ОП. В НСИ е сформирана специална работна група, която да работи по подготовката и наблюдението на оперативните програми.		НСИ съвместно с УО по оперативните програми.	Да	Да	НП	Доклад за изпълнение на условие ОПУ 7 е официално изпратен през SFC и е одобрен от ЕК с писмо от дата 08.03.2017 г.

**Таблица 15: Действия, предприети за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия**

Общи предварителни условия	Критерии, които не са изпълнени	Предприети действия	Краен срок	Отговорни структури	Приключено действие до края на срока	Изпълнени критерии	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия	Коментар
Т07.1 - Транспорт: Наличие на всеобхватен(ни) план(ове) или рамка(и) за инвестиции в транспорта в съответствие с институционалното устройство на държавите членки (включително обществения транспорт на регионално и местно равнище), подпомагащи развитието на инфраструктурата и подобряващи свързаността с TEN-T всеобхватната	1 - Наличие на всеобхватен(ни) план(ове) за транспорта или рамка(и) за инвестиции в транспорта, който(които) спазва(т) правните изисквания за стратегическа оценка на околната среда и определя(т):	Действие: Приемане на Стратегия за развитие на пътна инфраструктура в България 2014-2020  Със Стратегията ще се актуализира частично и Общия генерален план за транспорта – по отношение на инвентаризация на наличните финансови средства, административен капацитет, стъпки и срокове за изпълнение на транспортните цели на България, като при изпълнението на Действие 1 ще бъде съобразена и тази Стратегия.  Със стратегията ще бъде приета и Средносрочна оперативна програма за изпълнение на Стратегията.  Изготвени са проектите на двата документа	2015-6-30	МТИТС, МРРБ	Да	Да	2017-6-30	Доклад за изпълнение на условие ТПУ 7.1 е изпратен до ЕК през SFC на 23.06.2017 г.
	2 - приноса към Единното европейско транспортно пространство в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на	Действие: Приемане на Стратегия за развитие на пътна инфраструктура в България 2014-2020 Със Стратегията ще се актуализира частично и Общия генерален план за транспорта – по отношение на инвентаризация на наличните финансови средства, административен капацитет, стъпки и срокове за изпълнение на транспортните цели на България, като при изпълнението на Действие 1 ще бъде	2015-6-30	МТИТС, МРРБ	Да	Да	2017-6-30	



Общи предварителни условия	Критерии, които не са изпълнени	Предприети действия	Краен срок	Отговорни структури	Приключено действие до края на срока	Изпълнен и критерии	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия	Коментар
и основната мрежи.	Съвета, включително приоритети за инвестиции в:	съобразена и тази Стратегия. Със стратегията ще бъде приета и Средносрочна оперативна програма за изпълнение на Стратегията. Изготвени са проектите на двата документа						
	3 - основната мрежа TEN-T и всеобхватната мрежа, където се предвиждат инвестиции от ЕФРР и Кохезионния фонд; както и	Действие: Приемане на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в България 2014-2020 Със Стратегията ще се актуализира частично и Общия генерален план за транспорта – по отношение на инвентаризация на наличните финансови средства, административен капацитет, стъпки и срокове за изпълнение на транспортните цели на България, като при изпълнението на Действие 1 ще бъде съобразена и тази Стратегия. Със стратегията ще бъде приета и Средносрочна оперативна програма за изпълнение на Стратегията. Изготвени са проектите на двата документа	2015-6-30	МТИТС, МРРБ	Да	Да	2017-6-30	
	4 - във второстепенната свързаност;	Действие: Приемане на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в България 2014-2020 Със Стратегията ще се актуализира частично и Общия генерален план за транспорта – по отношение на инвентаризация на наличните финансови средства, административен капацитет, стъпки и срокове за изпълнение на транспортните цели на България, като при	2015-6-30	МТИТС, МРРБ	Да	Да	2017-6-30	

Общи предварителни условия	Критерии, които не са изпълнени	Предприети действия	Краен срок	Отговорни структури	Приключено действие до края на срока	Изпълнен и критерии	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия	Коментар
		изпълнението на Действие 1 ще бъде съобразена и тази Стратегия. Със стратегията ще бъде приета и Средносрочна оперативна програма за изпълнение на Стратегията. Изготвени са проектите на двата документа						
	5 - портфейл от реалистични и концептуално изчистени проекти, за които се предвижда подкрепа от ЕФРР и Кохезионния фонд;	Действие: Приемане на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в България 2014-2020 Със Стратегията ще се актуализира частично и Общия генерален план за транспорта – по отношение на инвентаризация на наличните финансови средства, административен капацитет, стъпки и срокове за изпълнение на транспортните цели на България, като при изпълнението на Действие 1 ще бъде съобразена и тази Стратегия. Със стратегията ще бъде приета и Средносрочна оперативна програма за изпълнение на Стратегията. Изготвени са проектите на двата документа	2015-6-30	МТИТС, МРРБ	Да	Да	2017-6-30	
Т09.2 - Въведена е национална стратегическа рамка на политиката за приобщаване	1 - Въведена е стратегическа рамка на политиката за приобщаване на ромите, която:	Разработване на основни функционалности на Система за мониторинг и контрол за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020	2015-12-31	НССЕИ В	Да	Да	НП	Информацията е съгласно Доклад за изпълнението на условието към дата
	2 - определя	Разработване на основни функционалности	2015-	НССЕИ	Да	Да	НП	

Общи предварителни условия	Критерии, които не са изпълнени	Предприети действия	Краен срок	Отговорни структури	Приключено действие до края на срока	Изпълнен и критерии	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия	Коментар
на ромите.	постижими национални цели за интегриране на ромите за намаляване на разликите с останалата част от населението. Тези цели следва да обхванат четирите цели на ЕС за интегриране на ромите, свързани с достъпа до образование, трудовата заетост, здравеопазването и жилищното настаняване;	на Система за мониторинг и контрол за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020	12-31	В				20.02.2017 г. и допълнителна информация на 21.04.2017 г.
	3 - идентифицира, когато е целесъобразно, микрорегионите в неравностойно положение или сегрегирани квартали, в които общностите са в най-неравностойно положение, като се	Разработване на основни функционалности на Система за мониторинг и контрол за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020	2015-12-31	НССЕЙ В	Да	Да	НП	

Общи предварителни условия	Критерии, които не са изпълнени	Предприети действия	Краен срок	Отговорни структури	Приключено действие до края на срока	Изпълнен и критерии	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия	Коментар
	използват вече наличните социално-икономически и териториални показатели (т.е. много ниско образователно равнище, дългосрочна безработица и т.н.);							
	4 - включва солидни методи за наблюдение, с които да се оценява въздействието на действията за интегриране на ромите, както и механизъм за преразглеждане, чрез който да се адаптира стратегията;	Разработване на основни функционалности на Система за мониторинг и контрол за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020	2015-12-31	НССЕИ В	Да	Да	НП	
	5 - е замислена, изпълнява се и се наблюдава в тясно сътрудничество и постоянен диалог с	Разработване на основни функционалности на Система за мониторинг и контрол за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020	2015-12-31	НССЕИ В	Да	Да	НП	

Общи предварителни и условия	Критерии, които не са изпълнени	Предприети действия	Краен срок	Отговорни структури	Приключено действие до края на срока	Изпълнен и критерии	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия	Коментар
	ромското гражданско общество, регионалните и местните органи;							
Т09.3 - Здраве: Наличие на национална или регионална стратегическа рамка на политиката за здравеопазване в предвидените от член 168ДФЕС граници, която осигурява икономическа устойчивост.	5 - Държавата членка или регионът са приели рамка, определяща ориентировъчно наличните бюджетни ресурси и разходоэффективно съсредоточаване на ресурси в приоритетни потребности от здравеопазване.	<p>Действие 1.</p> <p>Разработване на механизъм за изпълнение, мониторинг и отчитане на Националната здравна стратегия</p> <p>Със заповед на министъра на здравеопазването е създаден Постоянен комитет за мониторинг и оценка на изпълнението на Националната здравна стратегия 2014-2020 г.</p> <p>Действие 2.</p> <p>Разработване на нов модел за спешна медицинска помощ.</p> <p>Част от действието е изпълнено.</p>	2015-12-31	Министерство на здравеопазването	Да	Да	НП	Доклад за изпълнени е на условие ТПУ 9.3 "Здравеопазване" е официално изпратен през SFC и е одобрен от ЕК с писмо от 10.11.2016 г.

## **10. НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ**

### **10.1. Големи проекти**

По ОПРР се предвиждат два големи проекта, по смисъла на чл. 100 от Общия Регламент 1303/2013.

#### ***Проект „Модернизация на системата за спешна медицинска помощ“:***

Проведена е встъпителна среща за стартиране подготовката на голям проект с консултантите на JASPERS и всички заинтересовани страни (МРРБ, Министерство на здравеопазването и МС) на 13 октомври 2015 г.

С решение №РД-11-2/05.01.2016 г. на възложителя Министерство на здравеопазването е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за подготовка на проектното предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020“. За изпълнител по ЗОП е избрано Обединение „Регионална здравна инфраструктура“, с който е сключен договор на 17.08.2016 г.

Министерство на здравеопазването е възложило подготовката на голям проект на външен изпълнител с краен срок на изпълнение до 17.12.2016 г. или общо 120 дни. Съгласно техническото задание предпроектното проучване е разделено на три етапа. Етап III включва изготвяне пълен пакет на предпроектното проучване и апликационната форма за кандидатстване за БФП и последващо изпращане в ЕК за одобрение. В допълнение финалния вариант на предпроектното проучване ще бъде представено и за независима оценка от JASPERS.

До края на м. декември 2016 г. е приключил етап I от предпроектното проучване, вкл. следните дейности: Извършени са анализ на алтернативните варианти за реализация на проекта и икономически анализ на ефективността. Анализ за оптимизиране на разходите по избор на техническите варианти, за постигане на целите на проекта.

Извършен е цялостен анализ на предложените варианти от етап I въз основа, на което ръководството на Министерство на здравеопазването е приело оптималния и целесъобразен вариант за реализиране на проекта.

Изготвените и приети материали от етап I са изпратени на JASPERS за коментар и становище.

#### ***Проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“:***

На 29 юли 2016 г. Столична община подаде чрез ИСУН проектно предложение „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“.

В периода август – декември 2016 г. между представителите на JASPERS, Столична община и консултанта са проведени интензивни комуникации, както и поредица от съвместни срещи, в резултат на които от страна на JASPERS са формулирани предложения за подобрения и допълнения към съдържанието на предпроектното проучване и анализа „разходи-ползи“. С цел отразяването на тези

коментари, в предпроектното проучване бяха добавени нови раздели, свързани с настоящата транспортна ситуация на територията на Столична община и съществуващите проблеми, анализ на трамвайната и тролейбусната инфраструктура, избора на вариантите решения и мултикритерийния анализ и др.

През месец октомври консултантът изпрати за преглед и съгласуване от JASPERS Формуляр за кандидатстване с голям проект.

Към края на месец декември 2016 г. от страна на JASPERS неформално бяха одобрени доклада за държавна помощ, доклада относно климатичните промени, мултикритерийния анализ, финансовите модели на избраната алтернатива и на втората най-добра алтернатива.

**Таблица 12. Големи проекти**

Проект	Номер по ССИ	Статус на ГП 1.приключен 2.одобрен 3.представен 4.планиран за нотифициране /представяне на Комисията	Общ размер на инвестициите	Общ размер на допустимите разходи	Планирана нотификация/дата на представяне (ако е приложено) (година, тримесечие)	Дата на мълчаливо съгласие/одобрение от Комисията (ако е приложено) (година, тримесечие)	Планирано започване на изпълнение (година, тримесечие)	Планирана дата на приключване (година, тримесечие)	Приоритет/ос/инвестиционни приоритети	Настоящ етап на реализация финансов напредък к (% от разходите, сертификирани пред Комисията, отнесени към общия размер на допустимите разходи)	Настоящ етап на реализация — физически напредък Основен етап на изпълнение на проекта 1.приключен/действащ; 2.напреднало изграждане; 3.изграждане; 4.обществена поръчка; 5.проектиране	Основни крайни продукти	Дата на подписване на първия договор за извършване на строителни работи (ако е приложено)	Забележки (ако е необходимо)
Интегриран Столичен градски транспорт – Фаза II		планиран за нотифициране /представяне на Комисията	-	-	2017 г., второ тримесечие	НП	2017 г., трето тримесечие	2021 г., трим. 4	Приоритет на ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, инв, приоритет „4е - Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по	0	НП	НП	НП	Към 31.12.2016 г. големият проект е в процес на оценка от страна на Междинното звено.



									специално в градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване, свързани със смекчаването на изменение то на климата“					
Подобряване на системата за спешна медицинска помощ		планиран за нотифициране /представяне на Комисията	83 597 313,00	83 597 313,00	2017 г., второ тримесечие	НП	2017 г., трето тримесечие	2021 г., трим. 4	Приоритетна ос 4: „Регионална здравна инфраструктура“	0	НП	Доставка на оборудване и реконструкция/ново строителство на отделенията и центровете за спешна медицинска помощ	НП	

## **10.2. Съвместни планове за действие**

Неприложимо.

## **ЧАСТ Б**

## **11. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА**

### **11.1 Информация в част А и постигане на целите на програмата**

През 2016 г. не са извършвани външни оценки на изпълнението на ОПРР 2014-2020.

В изпълнение на Заповед на Ръководителя на УО на ОПРР № РД-02-36-1434/30.11.2016 г. работна група от експерти в УО изготви Анализ на инвестиционните програми на 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“. Анализът беше финализиран в началото на 2017 г. Основната цел на анализа е да се идентифицират основните рискове по отношение постигането на етапните и на крайните цели на индикаторите за продукт от рамката за изпълнение на приоритетната ос. Обект на анализа са одобрените инвестиционни програми на 39-те общини, както и сключените към 31.12.2016 г. договори за предоставяне на БФП по процедурата. Изготвеният анализ извежда основни констатации, изводи и препоръки за изпълнението на Приоритетна ос 1 на ОПРР, като предлага предприемане на конкретни стъпки от страна на УО на ОПРР, с оглед минимизиране на риска от непостигане на етапните и на крайните цели на индикаторите за продукт от рамката за изпълнение на Приоритетна ос 1.

### **11.2. Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между мъжете и жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално насърчаване на достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, за да се гарантира интегрирането на аспекта за равенството между половете в оперативната програма и в операциите**

Насърчаване на равенството между мъжете и жените и недискриминацията се вземат предвид по време на изпълнението на ОПРР 2014-2020 г. Тези принципи се съблюдават по време на разработването на критериите за подбор на проектите. Отразени са и в пакетите документи за кандидатстване по ОПРР. ОПРР предвижда специални мерки за насърчаване на равните възможности и недискриминиране. Всички приоритети на програмата, насочени към строителство, ремонт и реконструкция на сгради, както и за подобряване на градската среда, включват задължителна хоризонтална дейност „Подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради“.

### **11.3. Устойчиво развитие**

При дефинирането на критериите за избор на проекти се вземат предвид принципите на устойчивото развитие. В допълнение, при дефинирането на критериите се вземат предвид също и мерките и условията за предотвратяване, намаляване, или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите последствия от прилагането на ОПРР 2014-2020, съгласно Становище 7-4/2013 на МОСВ по екологичната оценка на ОПРР.

Екологичните изисквания към проектите и към тяхното изпълнение, които произтичат от Становище 7-4/2013 на МОСВ по екологичната оценка на ОПРР, както и от Насоките на интегриране на политиката за околната среда (ПОС) и политиката за изменение на климата (ПИК) в Европейските структурни и инвестиционни фондове (Фаза „Изпълнение”), се включват в приложимите документи, издадени от УО на ОПРР – Насоки за кандидатстване, Договори за БФП, Указания към бенефициентите и др., където е приложимо. Публикуваните през 2016 г. процедури за предоставяне на БФП включват критерии за оценка на проектни предложения, произтичащи от Насоките на интегриране на ПОС и ПИК в Европейските структурни и инвестиционни фондове (Фаза „Изпълнение”). Най-ключовите заложи изисквания са свързани с провеждане на процедури за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС и на Оценка на съвместимостта, съответно съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

### **11.4. Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с изменението на климата**

Стойностите са изчислени автоматично в SFC2014 въз основа на данните за категоризация.

### **11.5 Роля на партньорите в изпълнението на програмата**

През 2016 г. са проведени две присъствени заседания (Пето и Шесто) на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020, който е реалната платформа за участие на партньорите и заинтересованите страни в изпълнението на програмата. На тези заседания са разгледани и обсъдени ключови въпроси и са взети важни решения, свързани с изпълнението и управлението на ОПРР – одобряване на Плана за оценка, одобряване на изменение на ОПРР 2014-2020, одобряване на индикативна годишна работна програма, обсъждане на напредъка в изпълнението на програмата и т.н.

В допълнение, с оглед успешното изпълнение на оперативната програма, УО на ОПРР е провел редица двустранни срещи с ключови партньори – напр. Националното сдружение на общините в Република България и Дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) към администрацията на Министерски съвет.

## **12. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ а) и б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013**

### **12.1 Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във връзка с констатациите от извършените оценки**

През 2016 г. не са извършвани оценки на изпълнението на ОПРР, съгласно Плана за оценка на програмата.

### **12.2 Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия**

В изпълнение на Националната комуникационна стратегия, Годишният план за дейностите (ГПД) за информация и комуникация на ОПРР 2014-2020 г. за 2016 г., след съгласуване с ЦКЗ е одобрен на 12.10.2015 г. от Ръководителя на УО на ОПРР, и е представен на КН на ОПРР. На 16.06.2016 г. и на 16.12.2016 г. са одобрени изменения на ГПД за 2016 г., във връзка с промяна в ИГРП за 2016 г. и отпадане на процедури за обявяване за кандидатстване по ОПРР 2014-2020 г.

В изпълнение на ГПД на ОПРР 2014-2020 г. през 2016 г. са проведени **21 информационни събития**, включително 2 заседания на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014 -2020 г. в гр. Велико Търново на 12 май 2016 г. и на 27.10.2016 г. в Плевен. Съгласно регистрационните списъци, в информационните събития са взели участие над 1750 човека от целевите групи на ОПРР 2014-2020 г.

В рамките на отчетния период, основен елемент при осигуряването на дейностите по информация и комуникация по ОПРР 2014-2020, бяха организирането и провеждането на информационни кампании, включващи провеждане на обществени обсъждания по съответните приоритетни оси, информационни дни, специализирани информационни събития, конференции, семинари/ обучения, работни срещи/ заседания.

През периода са проведени 18 информационни събития, свързани с основната целева група на ОПРР – конкретните бенефициенти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ и ПО 3 „Регионална образователна инфраструктура“.

В проведените информационни дни и обучения са представени Насоките за кандидатстване, отговорите на въпроси, постъпили по време на срока за съгласуването им, и указания за подготовка на проекти за кандидатстване.

След сключване на договорите с бенефициенти са организирани обучения за успешното изпълнение и управление на проектите. Проведени са обучения, свързани със законосъобразното изпълнение на проектите и избор на изпълнители по дейности, електронно кандидатстване, оценка, одобрение и отчитане на проекти, както и указания за недопускане на нередности и съответно на налагане на финансови корекции при избор на изпълнители по съответните дейности. Проведени са практически обучения за оценка на проекти и подаване на документи и информация в ИСУН 2020 на Междинните звена и екипите по проектите.

За постигане на максимална публичност по Програмата и представяне на информацията за напредъка и изпълнението на ОПРР 2014-2020 г. по достъпен и разбираем начин, Годишното информационно събитие на ОПРР за 2016 г., беше проведено в един от културно-историческите обекти, финансирани по ОПРР, в центъра на София – античният комуникационен комплекс „Ларгото“. Основни участници в събитието бяха ученици от реконструирани училища по ОПРР в София, в съответствие с обявените процедури за кандидатстване по ОПРР през 2016 г., свързани с Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“. Информационното събитие беше отразено в 23 публикации, включително репортажи в новинарските емисии на националните радиа и телевизии – Дарик радио, БНР, bTV, NOVA, БНТ, националната информационна агенция БТА, както и в регионалните медии BG ON AIR, BG NES, TV+, ТВ Европа, Канал 3, радио K2, БГ радио, NEWS.bg, вестник „Труд“, „Сега“, „Монитор“, „Капитал дейли“.

Всички публични събития, информационни кампании, работни срещи, консултации с бенефициенти, семинари за предоставяне на БФП, партньорски срещи и др. бяха обезпечени с информационни и рекламни материали по ОПРР 2014-2020 г. Всички материали са изработени при спазване на мерките за информация и комуникация от задължителен характер, съгласно „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ – приложение 2 от Националната комуникационна стратегия.

През отчетния период са изработени и разпространени 5 вида информационни материали по Договор № РД-02-37-18/06.06.2016 г., с изпълнител „ГРЕЙТ ЛЕВЪЛ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, след провеждане на обществена поръчка по ЗОП. Договорът е с предмет „Осигуряване на информационни материали за ОПРР 2014 -2020 г.“ и срок на действие 36 месеца (до 06.06.2019 г.) или до изчерпване на финансовия ресурс. Изработените **информационни материали** са следните:

- Дипляна „Обща информация ОПРР 2014 -2020“, в тираж от 1000 бр.;
- Брошура „Фотоалбум - проекти по ОПРР“ – I и II част, в тираж от по 1000 бр.;
- Многолистов стенен календар и Трисекционен работен календар, в тираж от по 300 бр.

През отчетния период са **изработени и доставени 22 артикула – 4768 бр. рекламни материали и сувенири**, по договор по обособена позиция (ОП) 1, след провеждане на обществена поръчка с три обособени позиции за „Осигуряване на рекламни материали за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“. Сключени са три договора:

1. Договор № РД-02-37-6/27.05.2016 г. по ОП 1 „Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за приоритетни оси „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и „Регионална пътна инфраструктура“ с изпълнител „БГМАП“ ООД, за 36 месеца;

2. Договор № РД-02-37-7/27.05.2016 г. по ОП 2 „Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за приоритетни оси „Регионална образователна инфраструктура“, „Регионална здравна инфраструктура“ и „Регионална социална инфраструктура““ с изпълнител „БГМАП“ ООД, за 36 месеца;

3. Договор № РД-02-37-8/27.05.2016 г. по ОП 3 „Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за Приоритетна ос „Регионален туризъм“ с изпълнител „ПРО СИСТЕМ“ ЕООД, за 36 месеца.

Всички изработени рекламни материали и сувенири са креативни, качествени, с актуална визия и са доставени в срок. В съответствие с Глава II на Регламента за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. и „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“, са разпространени до целевите групи, за да се провокира интерес за възможностите за финансиране от ЕФРР и ОПРР 2014-2020 г., и постигане на позитивно обществено мнение и поведение към дейностите, финансирани от ЕС по ОПРР 2014-2020 г. като финансов инструмент за подобряване на развитието на България и качеството на живот.

С оглед спазване на принципите за максимална прозрачност и публичност на работата на УО на ОПРР на официалния сайт на Програмата се публикуват всички новини, документи, информация, указания, въпроси и отговори, касаещи изпълнението на процедури и напредъка по ОПРР 2014-2020 г. Актуална информация се публикува и на единния информационен портал за Структурни фондове на ЕС в България – [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg), в изпълнение на изискването по Регламент 1303/2013 г., в частност и Националната комуникационна стратегия 2014-2020, „за поддържане на актуална информация за изпълнението на оперативните програми на единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България, както и на интернет сайта на съответната оперативна програма“.

### **13. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ**

Съгласно информация в раздел 9.

### **14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 111, параграф 4, втора алинея, букви а), б), в), г), ж) и з) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)**

**14.1 Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното развитие, включително развитието на регионите, засегнати от демографски предизвикателства и неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, устойчивото развитие на градските райони и воденото от общностите местно развитие в рамките на оперативната програма**

Концепцията на ОПРР подпомага развитието на полицентрична териториална система от една страна, а от друга – териториалното измерение на секторните политики от регионално значение. В рамките на програмата е включена интегрирана Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, която има за цел финансиране на проекти за устойчиво градско развитие в 10 града – центрове на растеж – и мрежа от средни градове. Тази Приоритетна ос се изпълнява в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 1301/2013 за ЕФРР. Подходът, който се следва, е да се даде възможност на местната градска власт да координира секторни политики, като енергийна ефективност, градска среда, дейности за привличане на частни инвестиции, местната социална и образователна политика и устойчив градски транспорт на градско ниво, като се вземат предвид нуждите и потенциала на територията на най-ниско териториално равнище. В този смисъл, основният приоритет на оперативната програма

се фокусира върху нуждите и потенциала за развитие от местно значение, идентифицирани в рамките на градските стратегии – Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие и инвестиционните програми към тях.

През 2016 г. са одобрени инвестиционните програми към интегрираните планове на всички 39 града. С одобрението на инвестиционните програми се гарантира съответствието на градските стратегии с изискванията на чл. 7 от Регламента за ЕФРР 1301/2013. След одобрението на инвестиционните програми, съответните градове започват подготовка за изпълнение на проекти за градско развитие по Приоритетна ос 1 на ОПРР, чрез които реално се изпълняват градските стратегии. Към 31.12.2016 г. одобрените проекти за градско развитие по приоритетната ос, които са в изпълнение, са общо 42 бр. и са на обща стойност на БФП 144 001 974,24 евро.

## **14.2 Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от фондовете**

### **➤ Действия за засилване на капацитета на УО на ОПРР**

С Решение на Министерски съвет № 792/17.12.2013 г., Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в МРРБ е определена за Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020. Успоредно с това главната дирекция изпълнява и функциите на УО на ОП „Регионално развитие“, съгласно РМС №965/16.12.2005 г. до приключване на програмата.

Съгласно Постановление № 111 от 5 май 2016 г. на Министерския съвет, обнародвано в бр.35 на Държавен вестник от 10.05.2016 г., е публикувано изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с което е променено името на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ в Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ (ГД „ГРР“).

#### *Организационна структура на УО на ОПРР*

ГД „ГРР“ включва в състава си Главен директор, двама заместник главни директори, шест отдела и два сектора на централно равнище, както и 6 регионални отдела, както следва:

<b>Структура</b>	
<b>ГД ГРР – централно ниво</b>	<b>Щатни бройки: 160</b>
Главен директор, ГД „Градско и регионално развитие“	<b>1</b>
Заместник главен директор	<b>2</b>
Отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност“	<b>14, в т.ч.</b>
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми	<b>2</b>
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	<b>2</b>
Сътрудник по управление на европейски проекти и програми	<b>3</b>
Отдел „Изпълнение на програмните приоритети“	<b>11, от тях</b>
Отдел „Предварителен контрол и мониторинг“	<b>27</b>
Отдел „Финансово управление и контрол“	<b>28, в т.ч.</b>
Сектор „Финансов контрол“	<b>14, от тях</b>

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Финансов контролор, пряко подчинен на РУО на ОПРР	1
<b>Сектор „Счетоводна отчетност, разплащания и лоши вземания“</b>	<b>13, от тях</b>
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
<b>Отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности“</b>	<b>11, в т.ч.</b>
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
<b>Отдел „Солидарност“ *</b>	<b>3</b>
<b>ГД ГРР – регионални отдели</b>	
<b>Отдел „Северозападен район“ (Видин)</b>	<b>10, в т.ч.</b>
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	2
<b>Отдел „Северен централен район“ (Русе)</b>	<b>10, в т.ч.</b>
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
<b>Отдел „Североизточен район“ (Варна)</b>	<b>10, в т.ч.</b>
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	2
Сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
<b>Отдел „Югозападен район“ (София)</b>	<b>10, в т.ч.</b>
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
Сътрудник по управление на европейски проекти и програми	1
<b>Отдел „Южен централен район“ (Пловдив)</b>	<b>12, в т.ч.</b>
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	2
<b>Отдел „Югоизточен район“ (Бургас)</b>	<b>11, в т.ч.</b>
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми	2

\* Отдел „Солидарност“ не е част от структурата на УО на ОПРР, а изпълнява функциите на компетентен национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС).

Регионалните отдели не са междинни звена по смисъла на чл. 2(18) на Регламент на Съвета (ЕО) № 1303/2013, тъй като те не са самостоятелни юридически лица, а са част от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. - ГД „ГРР“ при МРРБ. Те са на пряко подчинение на Ръководителя на УО (Главен директор на ГД „ГРР“).

С оглед надграждането на знанията и уменията, укрепването на капацитета на всички служителите на ГД „ГРР“, включително и на регионалните отдели и подобряване на експертния им потенциал, се предвижда изпълнение на дейности, свързани с укрепване на капацитета на УО на ОПРР в рамките на бюджетна линия BG16RFOP001-8.002-0002 „Бюджетна линия на отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност“ по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОПРР 2014-2020 г. утвърдена със заповед РД-02-36-627/01.12.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Във връзка с необходимостта от укрепване и засилване на капацитета на УО на ОПРР, са осъществени следните дейности:

В периода 09-11 юни 2016 г. в Южна България, се проведе семинар на тема „Управление, изпълнение и напредък на ОПРР 2014-2020“.

След проведена обществена поръчка по реда на ЗОП, е сключен и Договор № РД-02-37-22/22.07.2016 г. за 18 месеца, за услуга с предмет „Разработване и изпълнение



на програми за обучение за надграждане на административния капацитет на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“. Като основната цел на услугата е: Укрепване и надграждане на капацитета на административните структури на Управляващия орган на ОПРР, в това число регионалните му отдели за ефективно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на операциите по ОПРР, съгласно разпоредбите а на регламентите на Европейския съюз за ЕСИФ и националното законодателство. Услугата обхваща изпълнението на 3 основни дейности:

1. Анализ за нуждите от обучение на целевите групи;
2. Провеждане на 28 специализирани обучения за укрепване на административния капацитет на УО на ОПРР, в които да участват минимум 506 служители;
3. Провеждане на 16 обучения по ключови компетентности, в които да участват минимум 154 служители.

През отчетния период, за укрепването и засилването на административния капацитет, 334 експерти от УО на ОПРР са взели участие в общо 41 бр. обучения в страната и чужбина, които да гарантират ефективно изпълнение на всички необходими функции.

#### **➤ Действия за засилване на капацитета на бенефициентите по ОПРР**

С цел подобряване и укрепване на капацитета на бенефициентите в процесите на управлението и изпълнението на сключените договори за БФП по ОПРР 2014-2020 г., по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ се предоставя БФП чрез бюджетни линии на повечето бенефициенти по оперативната програма, чрез които бенефициентите могат да изпълняват дейности за подобряване на административния си капацитет.

Също така в под-дейност 2.3 на одобрената бюджетна линия на отдел „ПОИП“ № BG16RFOP001-8.002-0002 по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОПРР 2014-2020 г. утвърдена със заповед РД-02-36-627/01.12.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, се предвижда провеждане на семинари, информационни кампании, кръгли маси и фокус групи, за да се коригират слабостите, пропуските и дефицитите в капацитета на бенефициентите на ОПРР, както и за подобряване на ефективността им за изготвянето на проектни предложения.

През отчетния период, УО на ОПРР 2014-2020 г. организира и проведе работни срещи/ обучения за повишаване капацитета на потенциалните бенефициенти на програмата, както следва:

- на 08, 09 и 10.02.2016 г. – 3 работни срещи с Междинните звена по въпросите на държавните помощи по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, в гр. София, с общо 67 участници;
- на 24, 25 и 26.02.2016 г. – 3 работни срещи за обучение на Междинни звена за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, в гр. София, с общо 84 участници;
- на 01.03.2016 г. в София, се проведе работна среща с 39 общини, бенефициенти по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, със 76 участници;

- на 28, 29 и 30.03.2016 г. – 3 работни срещи на Междинните звена по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, в София, с общо 90 участници;
- На 25 и 26.04.2016 г. в гр. София – 2 работни срещи с Междинните звена по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, с общо 42 участници;
- 2 работни срещи с Междинните звена по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 в гр. София, на 30.05.2016 г. относно приложимите процедури при проверка на проектните предложения за съответствие с правилата по държавните помощи и практическа среща на 31.05.2016 г. относно извършването на оценка на проектно предложение по критериите за оценка и отразяване на оценката в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) 2020, с общо 67 участници;
- на 07 и 08.06.2016 г. – 2 срещи с Междинните звена по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 в гр. София с 52 участници;
- на 22 и 23.06.2016 г. – 2 срещи, обучения с бенефициенти по Приоритетна ос 3 на ОПРР 2014-2020, относно електронно кандидатстване с проектни предложения по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, чрез ИСУН 2020, в гр. София с общо 52 участници;
- на 27.07.2016 г. с Междинните звена по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, в София с 26 участници;
- на 01.09.2016 г. с бенефициентите на 28-те малки градове по ос 2 на тема „Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020“, в София с 89 участници;
- на 02.09.2016 г. в София с бенефициенти относно изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 с 39 участници;
- Работна среща за напредъка в подготовката на голям проект „Регионална здравна инфраструктура“ с представители на Министерство на здравеопазването, ЦКЗ, ЕК и УО на ОПРР се проведе на 08.12.2016 г. в гр. София.

#### **14.3 Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия**

Неприложимо.

#### **14.4 По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни**

Дунавската стратегия се прилага на територията на цялата страна, като ОПРР допринася за постигането на нейните цели. В тази връзка, всички процедури за предоставяне на БФП, включват изискване съответните проектни предложения да демонстрират конкретен принос за изпълнение на целите на Дунавската стратегия.

Подкрепяйки в рамките на Приоритетна ос 1 градското развитие на големите и средните градове от Северозападен, Северен Централен и Североизточен район от ниво NUTS 2, които играят важна роля за Дунавската стратегия, ОПРР подпомага изпълнението на целите на Приоритетна област 6 – „Опазване на биологичното разнообразие, ландшафта и качеството на въздуха и почвата“ и Приоритетна ос 7 „Развитие на общество на знанието чрез научни изследвания, образование и информационни технологии“ на стратегията. ОПРР допринася чрез обновяване на градската среда, възстановяване на изостанали градски райони и мерките за образователна инфраструктура с местно значение.

В тази връзка, към 31.12.2016 г., по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР, се изпълняват общо 19 проекта в градове от Северна България. В допълнение, към 31.12.2016 г. на територията на Северна България се изпълняват и други 136 договора за БФП по ОПРР 2014-2020, които допринасят за изпълнение на целите на Дунавската стратегия.

#### **14.5 Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните иновации, когато е целесъобразно**

Неприложимо.

#### **14.6 Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на най-висок риск от бедност, дискриминация или социално изключване, като се обръща специално внимание на маргинализираните общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, включително, ако е целесъобразно, използваните финансови ресурси**

ОПРР допринася за целенасоченото подпомагане на Северозападния район в България, като подкрепя 2 градски центъра от регионално значение от йерархично ниво 2 (Видин и Плевен) и 4 града от йерархично ниво 3 за интегрирано и устойчиво градско развитие по Приоритетна ос 1, както и по секторните приоритетни оси – пътна инфраструктура, туризъм, социална и здравна инфраструктура съобразно приоритетите и допустимите дейности по програмата.

Към 31.12.2016 г. са в процес на изпълнение общо 65 проекта по ОПРР на стойност на БФП 100 млн. лв., изпълнявани в Северозападния район – 4 проекта за градско развитие по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ (в Ловеч, Плевен и Монтана), 43 проекта по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийната ефективност в опорни центрове в периферните райони“ (в Червен бряг, Троян, Никопол, Мездра, Козлодуй, Берковица и Белоградчик), 4 проекта по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура (в Плевен, Кнежа, Тетевен и Бяла Слатина), 2 проекта по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“, както и 12 бюджетни линии по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“. По този начин ОПРР 2014-2020 предоставя най-много ресурс на човек от населението в Северозападен район, в сравнение с останалите райони на страната.